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INTEGRALT PLATFORM BEXEL MANAGER
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A BIM-PROJEKTEK VEGREHAJTASANAK TERVEZESE: FEJBEN KEZDODIK
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BIM SZERZODESI DOKUMENTUMOK
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SZABVANYOK,
ELJARASOK
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[1111177177117111117111111111111117
BIM modell - adatbazis, objektum-
orientalt, paraméteres digitalis
abrazolas a projektrél

FEJLETTSEGI SZINT (LOD)
INFORMACIOS SZINT (LOI)
SZOFTVERTAMOGATAS

ELJARASOK

I1111717717117117117111117111711117
Az épitési modellekbdl szarmazoé
informacidk elemzése a teljes
adatkornyezetben a projekt
életciklusa alatt

MUNKAFOLYAMAT
ELJARASOK

EMBEREK
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Kommunikacio, tapasztalat, fejlett
eszkozok a gyorsabb munkahoz

A PROJEKT RESZTVEVOK,
KAPCSOLATOK, KEPESSEGEK
KOZOTTI EGYUTTMUKODES
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« Tervieliilvizsgalat . QTOs + QTOs + 4D/5D épitési tervezés *Teljesitésigazolasok * Belizemelés

.. « Epitési itemterv elkészitése * 4D/5D elérehaladas . o ias m
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TERVEZES | KOLTSEGVETES ES PALYAZAT | KIVTELEZES TERVEZES KIVITELEZES I MUKODTETES ES KARBANTARTAS |

*Modell ellen8rzés *BIM Execution Plan *4D és 5D Utemezés *4D és 5D kovetés *Megvalodsulasi modell

s Utkozés vizsgdlat *Mennyiségi kigydjtés tervezés *Teljesités igazolas *Eszkozgazdalkodas
*Tender dokumentacio *Er6forras tervezés *Beszerzés kezelés *Karbantartas menedzsment
*Koltségvetes terv *Szimulacid

BIM INTEGRALT PROJEKT MENEDZSMENT
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A BIM MODELLEK MINOSEGELLENORZESE

I A BIM modell teljessége

Il A modell megfelel6ségének
Osszevetése a projekt
dokumentacidjaval

I LOD Ellen6rzés - Az elemek
geometriai paramétereinek
ellenérzése

IV LOI Ellen6rzés - Az elemek
attribitum adatainak ellenérzése

V Az elemek ismétl6déseinek és
atfedésének ellendrzése

VI Az elemek szintjének és
elhelyezkedésének ellendrzése

VIl Az elnevezési megallapodas
ellenérzése

VIl Anyagok ellenérzése

RECENZIJSKO POROCILO O PREGLEDU
BIM-MODELA FAZE IDP
PROJEKT:

NAROCNIK:

PREGLED

ES el
uuuuuuuuuu
Ime BIM-modela:  V151110_IDP_EL, V151110_IDP_STR_OH,
V151110_IDP_STR_P, V151110_IDP_STR_VK
Ime projekta: Stanovaniska skupnost za mlade Gerbiteva, Ljubljana, Slovenija

Avtor BIM-modela:  Protim REfSnik Perc, arhitekti in inZenirji

BIMNadzomik:  BEXEL Consulting

Kriteriji kontrole:  BIM-Informacijske zahteve naroénika (skupaj z navedenimi
BIM standardi); lzvedbeni natrt za BIM

Programska orodja  BEXEL Manager 10, Autodesk Revit 2018
pregled:

uporabljena za
Datum izdaje: 23.07.2018.
Projektna faza: IDP.

Datum porodila:  25.07.2018.

Statusmodela - vain ma oddaj
progleda: ponov: ja

Prejeti BIM-model je predmet naslednjih kontrol:

|1

I Povzetsk nap J del 25
I Osnovna BIM-kentrola 27
Ul Kontrola nastavitev BIM-datoteks 28
IV LOD Verifikacija BIM-modelovih €1eMentoV . rmmr e msssrsoses 25
Vv Kontrola duplikatov in prekrivan] 30
VI Kontrola nivojev (Levels) in elementov 30
VIl Kontrola 31
VIl Kontrola materialov 32
X Kontrola atributov in vrednosti atributov elemenatov ......................33
X Kontrola listov (Sheets) 33

5 padanimi slikami namizja in 1D+ gradnikov BiM-madela, ki jih je potrebno sprementti

Legenda 9 1zpolnjuje Q Ne izpolnjuje o

IV LOD Verifikaciia elementov BIM-modela,

Uniformat Classification
0 D10 Conveying

ES. €L

CONSULTING

BIM Model LOD*
LOD 200

O D20 Plumbing

LOD 200

.4 D30 Hvac

LOD 200

.9 DSO Electrical

LOD 200

* Az per LOD Specification Matrix

D10 Conveying

' Elemente vertikalnega transporta - dvigala
[ o-le treba zmodelirati

" D20 Plumbing

Elementi vodovednsga in kanalizacijskega sistema

- lcevi...) morajo biti zmodelirani v vseh prostorih.
| Trenutna je to storjenc samo v eni tipicni sobi.
. Model Group je mogofe uporabiti za tipizirane

prostore.

D30 HVAC

 Elemnenti sisterna ogrevanja in hlzjznjs,
'__ prezrafevanja (cevi, radistor]i ...) morajo biti

zmodelirani v wseh prostorih. Trenutno je to
storjeno samao v eni tipiéni sobi. Model Group je
maogofe uporabiti za tipizirane prostore.

D50 Electrical

Elementi elektro instalacij (razsvetljava) morajo
biti zmodelirani v vseh prostorih. Trenutno je to
storjeno samo v eni tipiéni sobi. Model Group je
mogofe uporahiti za tipizirane prostore.

29

ED.EL

CONSULTING
_| EREDMENYEK |_

» A tervezett BIM
elemzésekhez

* A BIM modell
hasznalatra kész a
BEXEL Manager
programban
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BIM TERVEZES FELULVIZSGALAT ES UTKOZESVIZSGALAT IB.EI.

o 1 GitkOzés az épitkezésen = $1,500

Forrds: American Institute of Architects (AlA),
Association of General Contractors (AGC)




WORKFLOW 3D-s SZOLGALATAS FOLYAMAT

FEDERATED BIM MODEL CLASH DETECTION
RUN CLASH CLASH

IMPORT, UPDATE, EXPORT AETECTION REPORT

™, SET CLASH
DETECTION GROUPS

SET RULES

ALTONE

REVIT  ARCHICAD =3=cilfY

@ EXPORT REPORT

& Tekla ALLPLAN ©|vecrorwomes
A
AUTOMATION
IMPORT E@;, USING BEXEL
CUSTOM CLASH MANAGER API
MATRIX AND
RULES CUSTOM
MUEIPLE REPORT USING
&l BEXEL
REMIT MANAGER API
FEDERATED
REVIT MODE
DATA MANAGEMENT
BEXEL '
IFC IMPORT ' @ BIMcollab EXCHANGE
MANAGER - IMPORT CUSTOMIZED : colla > ! RS
PUBLISHER DATA CHECKLIST
P @ BCF 5 WITH OTHER
~— STAKEHOLDERS
FEDERATED BIM UPDATE —> @* /& REVIT ﬁ?ﬁﬂéﬁCAD\
MODEL UPDATE WITH ONE OR
'“"””“’fi::;f SRS AUTOMATED BIM DATA AUTOMATICALY
CHECK WITH CREATED SELECTION gBentey & Tekla
MODEL CHECKER ADD-IN SETS WITH RESULTS
EXPORT ADD-IN ALLPLAN @ | vecrorworss
AUTOMATED DATA EXPORT PROPERTIES BACK

IFC EXPORT ENRICHMENT ADD-IN TO AUTHORING TOOLS




TERVEZES " BEXELMANAGER

BIM TERVEZES FELULVIZSGALAT ES UTKOZESVIZSGALAT CEBAEL

ONSULTING

_| EREDMENYEK |_

Példa az észlelt Utkozésekre: A tartocsovek a falakon at vezetnek o

* Jobb mindségi

* A konfliktusok
megoldasara
iranyulé
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KOLTSEGVETES

e

“7 BEXELMANAGER

MENNYISEGI KIGYUJTESEK (QTO) KOLTSEGVETES

(BOQ)
QTO-k és BOQ-k generalasa a BIM modell alapjan:

* Az egység koltségek automatikus hozzarendelése a
modellelemekhez, a meghatarozott szabalyoknak
megfeleléen

* Tobb egységkoltség hozzarendelése ugyanahhoz a
modell elemhez (a tér eleméhez)

* QTO-k és BOQ-k exportalasa Excel formatumba.

ES. €L

Bexel Manager - [Stanovanjska Skupnost Za Mlade Gerbiceva : Idp V3]

Selection  Clash Detection  Schedule  View Cost  Settings

2
o . @ N ¥ &~
Project  Rename | Element | Texture - )
Information  Project Colors Editor Sources Families  Properties Tools
Information Appesrance Modify

X Delete Eleme.. + @, T Move to Building/Storey &’g
v ¥ Set Relat v ® /1 ;
4 elation Edit Spatial % Move Above/Below Storey BCF
@ Systems v Structure v,';l Auto Distribute Elements Manager
Spatial Review

Selection Sets

x |- 120030 Crthographic View R Schedule Viewer 3D Color Coded View [Prostori) B Orthographic X |Properties
cgrap cgrap e

@ ITHRREIV-IE k=@ ¢

Selection Sets

Structure ~
- @i Selection Sets (8 Groups) -
- @8 01 Kol Gr
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= <> [@ B.0 STAVBA - PODZEMNI D...
©[Cd B.0.1. GRADBENA DEL.., [~
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Building Explorer m Custom Breakdowns

/ = Calkulated Quantities
Bounding Box Height
Bounding Box Length

| Bounding Box Width

Calculated Gross Area
Calculated Length
Calculated Volume

B =
Cross-Section Rotation
End Level Offset
Reference Level Elevation
Start Level Offset

= Di -
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[ Propeties Favorie Properties @8 R[*[* |

4] Ascending | [ Property -
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Assigned ltems

"% Expand All ¥ Collapse All &7 New Cost Version ‘ IDP 10.07.2018 B

Name

Quantit, . Unit . Unit Cost . Total Cost

£ Entertext to search
b () [%B.1 - STAVBA
@ E8.1.1. - GOI DELA
(@ .2 - INSTALACUSKA DELA
(2 [l - Elektro initalacije
(® [1. - Strojne indtalacije
(@ .3 - OVOJ STAVBE
(@ 11 - FASADNI OVOJ
(@ .01 - Fasadna obloga
§84.01.1 - Z06 Stena Fasadna AB 500
() [].02 - Fasadne odprtine
() [1.03 - Balkoni in terase - oprema
(@[55, - STREHA
@ .01 - Streha
#.01.1 - Stresna AB ploéta 200mm
(®[0.02 - Balkoni
@ [ 4 - FINALIZACUA ZA STAVBO
(£ [.01 - Stanovanjska povriing
(@ .1 - GRADBENA DELA ZA [ZGRADNJO STAVBE
(@) [ V. - Vertikalne kenstrukcije (stene, parapeti)
(3 .01 - Stenske konstrukcije

-1 BILL NTITIES

4,881,872.61€
4,881,872.61€
1,401,839.65€

703,658.66€

698,180.99 €
1,371,890.77 €
1,227,329.84 €

726,566.44 €
3,158.985 m® 230.00€

12,199.48 €

14456093 €

125,600.68 €

1,047.422 m* 120.00 £ 125,690.68 €
18,870.25 €
1,032,53367€
1,032,533.67€
881,808.52 €
569,926.94 €
569.926.94 €

]
Buplicate | [l Export _[} Filter by Element Selection :-h: BEXELMANAGER

726,566.44 € I
488,563.91€ <

Quantity Takeoff Ass\'gned L CostEditor  Schedule Editor  Schedule Animation  Clash Detection

Scenes and Animations  Facility Maintenance




KOLTSEGVETES

" BEXELMANAGER

BIM KOLTSEG-

ADATOKRK

» Az iparagi szabvanyositott munkak osztalyozasa vagy
az egyedi Ugyfelek altal végzett munkak osztalyozasa

* Uniformat szabvany, Masterformat szabvany,
Uniclass, Omniclass, Németorszdg, Olaszorszdg,
Spanyolorszdg, Ausztria, Oroszorszdg, Norvégia,
Finnorszag ipari osztdlyozdsi rendszerei.

» Egységkoltségek, forrasok

» Az egyes terileteken alkalmazott fajlagos munkak
arai az osztalyozasi rendszerbdl
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UNIFORMAT 11 Elemental Classification LB StB - By
for Buikling Specifications, Cost p

Estimating, and Cost Analysis “ . ey o

St et

MastrFormat‘

2016 Edition

C Q| umicomesn
Construccion de Andalucia

Memoria

_ LISTINO PREZZI

F3CH n OEP
EDIZIONE CHETHG-HOpMATHAH e a0t

AT COCTaalew A c1erHoN
2017

a0kyuekTam
comioguto o413 oo
VOLUME 2.1

COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE
CIVILI E URBANIZZAZIONI

E>D. €L

m“ o )
Clessfiction &BEXELCOST MANAGER
itor
Resource Editor  Cost ltem Definition Editor X
Expand All "5 Collapse All | & New Classification | Knaccugukarop | % Delete [F] Rename [ Export £ Import
Code Description Cost ltems Count Unit Cost Daily Output Quantity Type Quantity Unit Quantity Formula Eler ™
L Entertext to search ol E« 0 X
@D Konerpykum 75
@10 Moazemnaa yacTe 37
@ =010 3emnaneie pabotel 11
® [ZID1010100 PaspaboTka rpyHTa 5
@ [ Dp1010200 Ykpennenue kotacsaHa K
& D10102001000 YTpoiicTEs 1 pasBopka WNYHTOBGTD Or parkasHms 7308518 1 Length m (ILengthl) (['Elemer
4 D10102001400 3abupka us Accok He meHee 40Mm (B Ty, yronkw, 6apel, MHOrOCAGHHEA daHepa M Necya.. 1789.74P 1 Area m* ([Area]) (['Elemer
45# D10102001600 CTanbHble KOHCTRYKUMA PacnopHOR CHeTemul (noakocsl - Tpy6Bel) Bk, ONopHLIe KOHETPY... 67,347.34% 1 Mass t ([Volume*7.85]) (['Elemer
45¢ D10102001630 CTanbHbie KOHCTPYKUWW pacnopHoi cucTemsl (o6easoqnan Ganka - asyTasp) skn. OnopH.. 101,709.79 2 1 Mass t ([Volume*7.85]) (['Elemer
45k D10102003000 JlemoHTax 0BEASOYHOrD NOACE U PACNOPHOA CHCTEME! KOTAGEAHS 1,104,308.06 P 1 Numeric 1 (['Elemer
(D 5101010300 OBpatHas 3aceinka 1
® D020 YeTpoicTee dyHASMEHTCE 8
® [IDp1030 Kapkat nogsemHoii yactu 18
® b0 HapseuHas uacts 8
r @OFEE DacagHeie paboTe 44
@ e DPacags 21
@ [E1002 MeTannokoHcTpyKkUIa dacanos 1
® L]E1005 HapyskHbie CTeHE 3
@ EEe1010 OBnuuoeka bacaga 22
@ 2 E1010100 OBANLCECHHER KBMEHE € K3PKaCoM 1
45k E10101001100 OBAMLCEKS LOKOAS OTEYECTEEHHEIM KEDAMOTPAHUTOM, C NOAKOHCTPRYKUMeA 724750 1 Area m* ([Area]) (['Elemer
® LE1010200 Kepamvueckue naHenw 135
(@ [ E1010300 MeTannuueckui caluHr ¢ kapKkacom 5
45¢ E10103001000 ANHMAHMEBEIE NBHENMM HECTAHAAPTHBIE N3HENW, MHAWBWAYANEHOE M3MOTOBNEHIE 9,181.83 P 1 Area m* ([Area]) (['Elemer
£ £10103001100 M Kue namens ke MaHenM (KacCeTsl) B CUCTEME CTOSYHO-PUTENsH .. 8,222.00 P 1 Area mt ([Area]) ([Elemer
45¢ E10103001300 LLyMO33WKWTHEIR 3KPaH WYMOSALWMTHEIM 3KPaH € OTAENKOH SMOMUHMEEHIMA NaMENRMA (.. 10,455.66 F 1 Area m* ([Area]) (['Elemer
452 E10102001400 BriBecka ¢ NoACEETKOM 2,300,000.01% 1 Mumeric 1 (['Elemer
45¢ E10103001500 OBanuceka hacaga Nog MeaMa 3KpaHbl METANMHECKWE KacCeTol 0,5MM YepHOre UBETa H. 8,222.00P 1 Area m* ([Area]) (['Elemer
@ £ E1010400 OB nuucska napanetos 1
[ 454 E10104001000 OBAMUOBKE NapaneTos HESKCMAYATWPYEMaA KPOBAS - MWHEPANbHAA WTYKATYPKaE Mo YTeM... 5,22000P 1 Area m? ([Area]) (['Elemer
@ [ E1020 Wsonauns dacaas 2
@ [ E1020100 Tennousonauus 1
s WHEPaNoEaTHEE MANTE 150MM NpousscauTens 892, rea m rez) emer
5 E10201001200 M 150 ROCKWOOL 189243 P 1 Al 7 ([Area]) (['El
N CEE1N2N200 T ammmiaz s no e 1 A
+ I ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 14
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Bexel Manager - [Sample Model : ¥14] *

Manage Selection  Clash Detection View Cost Settings

=2 e
=
Methodology — Creation
£Lone Editer Editor Template
Schedule
Custom Breakdowns x = 20030 Orthographic View BB Schedule Viewer  Bgl3D Color Coded View (Material) = Orthographic Color Coded View (Material) 0 Assigned/Unassigned * |Materials *

@ W BN -8 B |||
Interior walls finish MasterFormat Material Rooms @m
Structure - All elements (11055 Elements) A |
B E? Custom Breakdown: Material {40 Groups)

© [ Glass (1048 Elements)
[ Metal - Steel - 345 MPa (216 Elements)
~

[ R R Y

Selection Sets

Building Explorer

| L WG] D@ opdy - (@~ Liv W 5 ®EO -

Cost Editor

Cost ltem Definitions  Resources

"7 Expand All 5% Collapse All | &2 New Classification |Gabie[no de Extramadura - Base ¢ v | 3 Delete [Z] Rename [B] Export &Y Import Hide Assigned  Fil]

Cost ltems CountI

MName

Code

[-[-] (o]

p Enter text to search

Cost ltern Editer

- P p G%h @ @ (=% |% Rotate = Translate - |§ Fog Settings

Use Current Selection | l¢ Select Elements ~

|
Materials -
Air Barrier - Air Infiltration Barrier

Analytical Floor Surface

Analytical Slab Surface "

@ [qub\'ernu de Extramadura - Base de Precios de la C... Gobierne de Extramadura - Base de Precios de la Construccign BPCG.. 12135
® A AUKILIARES 0
®c PRECICS DESC, DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 437
OEE PRECIOS DESCOMPUESTOS DE EDIFICACION 7091

® e ACTUACIOMES PREVIAS 223
®[e02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 129
® [ JE03 RED DE SANEAMIENTC 262
® []e04 CIMEMTACIOMNES TEVEKE NYSEGEK 248
@ 05 ESTRUCTURAS 1 1 437
(® [JE05A ESTRUCTURAS DE ACERC OSZTALYOZASA 73
@ 5 E05H ESTRUCTURAS DE HORMIGON 236
@ [ EOSHF FORJADOS UMIDIRECCIOMNALES 84
@ [ EOSHFA FORJADOS AUTORRESISTENTES 16
EOSHFAO1O FORJIAMIG.AUT. 20+5, B-50 CER
» 483 EOSHFAD20 FORJA. VIG. AUT, 22 +4, B-60 HORM.
EOSHFAO30 FORJA. VIG. AUT. 22 +4, B-60 CER.
EOSHFAD3S FORJA. VIG. AUT. 22 +4, B-60 POLIE.
EOSHFAD40 FORJAVIG.AUT, 22+5, B-60 HORM,
EOSHFAD50 FORIAMIG.AUT, 2245, B-60 CER,
EOSHFADSS FORJA.VIG.AUT, 22+5, B-60 POLIE.

Code: |EDSHFA020 | & Automatic  Name: [FORJA. VIG. AUT. 22+4, B-60 HORM.
Description: | FORJA. VIG. AUT. 224, B-60 HORM. ERGFORRASOK, ARAK,
HATEKONYSAG,
General Resources  Mappings EGYSEG KOLTSEG
|
Drag a column here to group by this column.
Description Resource Type Daily Quantity | Quantity | Quantity Type | Quantity Unit | Waste Fag
POTHCO72 Material 0.084 0,084 Volume m* 0.00%
PO3BH100 Material B 6 Mumeric 0.00%
PO3VAD30 Material 14 14 Mumeric 0.00%
CO01BEOTO Labor 0.04375 035 Time h 0.00%
C01BEO20 Labor 0.04373 0.35 Time h 0.00%
001BG025 Labor 0.01873 0.15 Time h 0.00%
MO02GT002 Equipment 0.15 0.15 Time d 0.00%
g | 4
$38.12 1 Area ? 1 I-i
$35.32 1 Area m* 1
§44.50 1 Area : 1
§40.84 1 Area m* 1
£35.94 1 Area ? 1
§45.12 1 Area : 1
§41.46 1 Area : 1 -

Quantity Takeoff  Assigned ltems

Schedule Editer  Schedule Animation  Clash Detection  Scenes and Animations

Facility Maintenance




PALYAZATI CSOMAGOK ELOKESZITESE

* Részletes munkabontasi struktura kidolgozasa
* Modell alapi mennyiségi kigyUjtések
« Ajanlati csomagok elkészitése - BIM dokumentacio

Tevékenység felbontasi szerkezet

BIM modell

PALYAZAT

b e
~ BEXELMANAGER

020

02010

02010200

D2010300

D20102001200
Concrete columns,

grade C30/37,
@600 mm

m? 154.34

D20102001200

Concrete slabs with
drop panels, grade
€20/25, (slab thickness
250mm)

m* 121108
D20103001700

Concrete beams,
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Az épitkezés szimulacidjanak fejlesztése:
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Kritikus ut elemzés:
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* Az elvégzett munkak ellenérzése
» Teljesités igazolasok

* Az épitési Uitemterv nyomon
kovetése

* Beszerzés tervezése
* Terv/tény elemzés
» Vdltozaskezelés

» Koveteléskezelés
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4D/5D EPITESI FOLYAMAT NYOMON

KOVETESE
Beszerzés tervezése

» Az épitési itemterv folyamatos nyomon kdvetése
biztositja az er6forrasok szétosztasanak ellenérzését és
lehetévé teszi a beszerzés tervezését barmilyen
idészakra

+ Megfelel6 id6ben torténd beszerzés

e Hosszutavu vasarlasok
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> [ Basic - AR-WL-FIN - SPA - GOURMET VILLAGE - ...
> [l Basic - AR-WL-FIN - SPA - GOURMET VILLAGE -P... |’
& [l Basic - AR-WL-FIN - 1 - C - GOURMET VILLAGE- A...
& [ Basc - AR-WL-FIN - 1 - C - GOURMET VILLAGE-P...
& [l Basic - AR-WL- FIN - 1 - C - PRESTIGE LOUNGE- A...
© [l Basic - AR-WL-FIN - 1 - C WEDDING -PINTURA V..,
© [H Basic - AR-WL-FIN - 1 - COCINA - PINTURA COL..,
& [l Basic - AR-WL-FIN - 1 - CORIDOR - PINTURA CO..,
> [l Basic - AR-WL-FIN - 1 - CORIDOR - PINTURA CO..,
= [l Basic - AR-WL-FIN - 1 - 5PA - GOURMET VILLAGE. .,
> [] Basic - AR-WL-FIN - 1 - 5PA - GOURMET VILLAGE. .,
[ Basic - AR-WL-FIN - 1 - SPA - GOURMET VILLAGE. ..
Basic - AR-WL- FIN - 1 GOURMET VILLAGE - VENE...
[ Basic - AR-WL- FIN - 1 RECUBRIMIENTO DE CARP...
Basic - AR-WL-FIN - 10 - SPA - GOURMET VILLAG...
Basic - AR-WL-FIN - 10 - SPA - GOURMET VILLAG. ..
Basic - AR-WL-FIN - 11 - SPA - GOURMET VILLAG...
Basic - AR-WL-FIN - 12 - SPA - GOURMET VILLAG...
- [l Basic - AR-WL-FIN - 13 - SPA -GOURMET VILGE -... |
+ [0 Basic - AR-WL-FIN - 15 - SPA - GOURMET VILLAG...
> [l Basic - AR-WL-FIN - 16 - SPA - GOURMET VILLAG...
& [l Basic - AR-WL-FIN - 17 - SPA - GOURMET VILLAG...
© [ Basic - AR-WL-FIN - 18 - SPA - B - GOURMET VILL...
o [ Basic - AR-WL-FIN - 19 - SPA - GOURMET VILLAG. .
“ [l Basic - AR-WL-FIN - 1a - C - GOURMET VILLAGE- ...
= [0 Basic - AR-WL- FIN - 1a - C - GOURMET VILLAGE- ...
& [l Basic - AR-WL-FIN - 2 - C - GOURMET VILLAGE-P.., |~
© [O] Basic - AR-WL-FIN - 2 - C - PRESTIGE LOUNGE- P.,,
2 [l Basic - AR-WL- FIN - 2 - C WEDDING - APLANADO. .
* [l Basic - AR-WL- FIN - 2 - COCINA -PINTURA COL..,
' [ Basic - AR-WL- FIN - 2 - COCINA - PINTURA COL..,
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- [ g- Basic - AR-WL-FIN- SPA - GOURMET VILLAGE - CARS10 17.768 m?
i B H Basic - AR-WL- FIN- SPA - GOURMET VILLAGE - PLACA ACERO INOXIDABLE 6mm 1.805 m?
| g Basic- ARWL-FIN- 1-C-GOURMET VILLAGE- APLANADO FINO Y PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS SW 7045 149657 m*
] iz Basic - AR-WL- FIN - 1-C - GOURMET VILLAGE- PINTURA COLOR BLANCO SMA 636123 m?
o iz Basic - AR-WL-FIN- 1-C - PRESTIGE LOUNGE- APLANADO FINO Y PINTURA MARCA SHERWIN WILLIAMS, £2932m?
L@ iz Basic - AR-WL- FIN - 1-C WEDDING - PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA SHERWIN WILLIAMS, COLOR SNOWBOUND SW7004 69535 m?
[ B géBaslc AR-WL-FIN- 1-COCINA - PINTURA COLOR BLANCO SMA 875 810m?
H: Eé Basic - AR-WL- FIN- 1-CORIDOR - PINTURA COLOR BLANCO SMA 162062 m*
I EE Basic - AR-WL- FIN- 1-CORIDOR - PINTURA COLOR BLANCO SMA na gips-kartonu 10.017m*
P @ gg Basic - AR-WL- FIN- 1- SPA - GOURMET VILLAGE- APLANADO FINO Y PINTURA SMA 555580 m*
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4D/5D EPITESI FOLYAMAT NYOMON

KOVETESE
Valtozaskezelés

A tervi valtozasok
hatasa a munkakra
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~_BEXELMANAGER

KOHCTPYHLMK
MNogzemHan 4YacTb

e Em

Hon-so0 Hon-s0
no Mocne
VEMEHEHHH  M3MEHEHHH

D1030110 CTEHEI NOASEMHOH YSCTH — MOHOAKTHEIS

BHYTPEHHWE MOHCMMTHDIE CTEHbI, TOMLL,

200mam, BeToH knacca B25, apsmarypa AS00 C
010301101100 MOCT P 52544-2006, apmatypa 4240 MOCT

5781-82*, apmuposanue oo 150 krfn® m3

HapyiHbi2 MOHOMMTHbIE CTEHLI, TOML,

250nm, BeToH wnacca B25, apmarypa AS00 C
D10301101110 TNOCT P 52544-2006, apvatypa A240 MOCT

5781-82*, apmuposanue Ao 180 krjm® w3

BHYTPEHHWE MOHCMMTHDIE CTEHbI, TOMLL,

250mm, BeToH knacca B25, apsmarypa AS00 C
010301101300 MOCT P 52544-2006, apmatypa 4240 MOCT

5781-82%, apmuposanue go 150 krin® m3
01030210 BepTuransHa riaponsonauma

yHOABMERTANSHBIX CTEHE

Mg poMsonALMoHHER MemBpaHa
D10302101000 Texdorukone Logichase, 2 cnoa m2
010302101100 | MeorekcrunbHoe nonotro rfm?2 - 1 cnoi m2
D1030300 TEMCHICNALMA CTEH NOAISMHON YacTh

SHCTDYINOHHEIA penopolistirol “Mesonnsk
010303001000 35" ronuL B0mMm m2
010303001100 | 3auwma TENADHIONALUMM m2
01030500 KonoHHS! W MANACTPb NGAIEMHOR 4acTd —

MOHOAMTHEIE

BeToHHBIE KONOHHE, Maprik SeTora B25 W4
010305001000 ’ m3

F100, 600x600 mm

BeToHHBIE KONOHHE, Mapri SeTora B25 W4
10305001200 F100, @500 ram m3
01030800 MAuTe C KANUTENAMM 1 GANKKM NOASEMHOM

YACTH — MOHO/THBIE

HLE. NEPEHPLITHA W KBMHTENH, MapHH GeToxHa
D10308001100 B25 W4 F100, (navra Tonw. 250mm} 3
010308001400 | H.6. HanxM, mapkk BeTona B25 W4 F100 m3
D1030200 WCTPOWCTED NECTHUL, 1M NEHIYCOB

NecTHuUbl — MOHONMTHEIE, MapKKY GETOHE
010302001000 A5 W F100 m3

NaHgyoH — moHonWTHbIE, Mapku GeTona B25
10302001100 WA F100 m3

HapgzemHan yacte
02010100 CTEHBI — MOHONWTHEIE

MosoarTHele credsl, Tanw, 200mm, SeToH

wnacca B25, apmatypa AS00 CTOCT P 52544~
D20101001100 2006, apmaTypa A240 MOCT 5781-82*,

apmupoBaHe 4o 150 krm® m3

ES.€L
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» Az elemzések auto-
matikus frissitése

» A valtozasoknak a
projekt




MUKODTETES ES KARBANTARTAS

UZEMBEHELYEZES ES MEGVALOSULASI BIM

MODELL

* Az Gizembehelyezési
folyamat nyomon
kovetése

* Az informacidkat minden
elemhez csatoljak:

* hasznalati utasitasok
* |eirdasok
* mduszaki/projekt-
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MUKODTETES ES KARBANTARTAS

A 6D BIM

LETESITMENYGAZDALKODAS

» Létesitménygazdalkodas
fejlett 6D BIM modellel

* A 6D modell tartalmazza
a karbantartasi
Utemtervet és a
|[étesitmény
Uzemeltetési Gtemtervét

* Integracio az FM felhé
platformmal és a 6D
BIM modellekkel
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BEXEL CONSULTING - PORTFOLIO
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World Cup 2022 Stadium al-Ray
Doha, Qatar[144 000 m2]

Sensatiori Azul Beach Hotel
Uvero Alto, Dominican Republic
[55 000 M2]

ED. €L

CONSULTING

New Jahra hospital complex,
Al Jahra, Kuwait [719 700 m2]

Metro in Doha - Hamad hospital Station
Doha, Qatar [15 000 m2]

3 S e
e AR
SR PN 2

Moscow yard - 39 projects
Moscow, Russia [450 000 m2]

Residential complex of Gubkin,
Moscow, Russia [400 000 m2]

Promenade Lusail Marina
Doha, Qatar [140 000 m2]

- !’ %

Tunnel Karavanke
Slovenian-Austrian border [7 864 M] \
lex West 65

Residential comp
L Belgrade, Serbia [150 000 m2]
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Business center in Skolkovo, Odintsovo, Resort Margaritaville
Cancun, Mexico [51 000 m2]

Moscow region, Russia [25 000 m2]




BEXEL CONSULTING - PORTFOLIO

ED. €L

Match Point - Residential complex
Volleyball arena Moscow, Russia
[205 000 m2]

CSKA stadium The complex of buildings
Moscow, Russia [175 000 m2] of the court Farwaniya

Kuwait city, Kuwait [200 000 m2]

Object for filtering and shipping concentrates Zhairem, Hotel Plat
Kazakhstan [4,500 m2] Dubrovnik, Croatia [57 000 m2]

Hypercube Skolkovo,
Moscow, Russia [6400 m2]

CONSULTING

Hotel Marriott
Belgrade, Serbia [8 100 m2]

Hotel InterContinental
Moscow, Russia [63 880 m2]

i ™
Maria Gradec

Infrastructure project
Slovenia [26 000 m]

Tunnels Pec¢uj and Ricice
Bosnia and Herzegovina
[51 000 m2]
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Mézetablakok: Eszkiiztér opcidk
20 3D nézet
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s Hozzérendelt/Kiosztatian [~] Racs
B3 2D szinezett [ Mutasd Helyi eredstet
gl 3D szinkddolt Acs Szin
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10. récsvonal szin

® Allands tavolsag

() Vatoztathatd tavolsag

[ Minden 10. racsvonal megieldléss
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Fix paraméterek
Atirhaté paraméterek
Csoportositas

Uj felvétele
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* Csoportra
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AC_Pset_RenovationAndPhasing

Renovation Status
Calculated Quantities
Bounding Box Height
Bounding Box Length
Bounding Box Width
Calculated Surface Area
Calculated Volume
Constraints
Elevation (Constraints)
i vpe)
Elevation Base
Dimensions
Computation Height
General

Category
Farnily
ics(Type)
Color
Line Pattern
Line Weight
Symbol
Symbol at End 1 Default
Symbaol at End 2 Default
ity Data
Building Story
Edited by
Guid
Mame (Identity Data)
Structural
Workset

Identity Data(Type)

Edited by (Identity Data(Type))
Type Name

Workset (Identity Data(Type))
1FC 5

IFC Application Mame

Erték (Atl.)

Mew

0.810m

4,095 m

2,903 m

24,780 m?

0,123 m?3

13,400 m

Project Base Point

0,000 m

Diszkrét kiegészitdk
Arnyékold-oldalsd szarny tetején 2503 x 810

Family of elements. i

LETTIET

1

M_Level Head - Cirde1: M_Level Head - Cir...
False

True

True

37fedcad-f4fc-47fa-a3e6-8fa4f1755b25
Tetd

False

LIME - Revit

8mm Head
Level Types

ArchiCAD-64
>

~

Tulajdonsdgok RLOEIEL LN

Elhelyezési r.
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o g
" BEXELMANAGER




Kiva

asztasi készlet
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Kivalasztasi Készletek
* P

(155] Kivalasztasi Készletek |
Szerkezet

Uj felvétele alap képernydn
Uj felvétele keresés utan

Uj felvétele funkcidban
Ellen6rzés eredménye

Verzio kezelés

Ty By |- | @y |k Kivalasztas -

x| B2

k)= |8

Epalet Intézd

*PIEF

BV

s

ETik-

Bemek (3] Térszekezet (3% Rendszersk [0| Feladatkészlet szerkezet
Szerkezet
- @5 Elem felépitése (40 Csoportok)

O

-+ (38 Ablakok {5 Csoportok)

- @ Ajtdk (10 Csoportok)
@ alkatrészek {15 Csoportok)
-

Altaldnos modellek (59 Csoportok)
Burkolatok (2 Csoportok)

- Ogt.] Btor (29 Csoportok)

- Ot Csappantyik (18 Csoportok)

: O Czatorna szerelvények (25 Csoportok)
. O@ Csatorndk (4 Csoportok)

: O% Csd szerelvények (22 Csoportok)

Csivek (4 Csoportok)
Diszkrét kiegészitdk (67 Csopartok)

- |2 Elektromos gép (1 Csoport)

Elektromos szerelvények {1 Csoport)
r Falak (188 Csoportok)

-] Fényforras eszkizok (3 Csoportok)
- 4i, Fogyé tartozékok (19 Csopartok)

- (2 Fadémek (32 Csoportok)

. Os Gerendak (26 Csoportok)

- O TIT kébeltdlca szerelvények (4 Csoportok)
71T kébeltilcik (4 Csoportok)

A Korlatok (11 Csoportok)

S Légvezeték idomok (34 Csoportok)
el Lépcstk (10 Csoportok)

ne Mechanikai gép (12 Csoportok)
e Oszlopok (1 Csoport)

- Rampak (1 Csoport)

e Rugalmas csatornak {1 Csoport)
@ || Spedélis gépek (5 Csopartok)

- wer Széllitas (1 Csoport)

O wly Szelepek (43 Csoportok)

L.

=0 i Kivalasztasi Készletek  Egyéni felosztasok




Egyérﬂ fE|OSZtéS " BEXELMANAGER

. - Egyéni felosztas szerkesztése O b’
Egyéni felosztasok *

- Név: [Ures EFR
¢ P IRHAG-BADDIE @i |l |
Construction Sequence [ Foors MasterFormat | |18 Materil i 5 Kivilasztas hasznalata =p (S [ 0 & | & Ij-: Fa visszadllitisa " Frissités

Szerkezet - Minden elem (11283 Elemek)
=- O@ Egyéni felosztds: Construction Sequence (6 Csopartok)
Construction Sequence = Phasel (4716 Elemek)

Kivalasztasi készlet -
-] Clash Selection Sets

B

=] Csoportosités Epilet szntje 10839
& 01-Entry Level

2]

o
0 3428
- {g] Csoportosités Csalad 3428
Construction Sequence = Phase2 (3365 Elemek) g D E = F:R-Chair_Breuer - AR-M_Chair Erever 50
Construction Sequence = Phaze3 (2759 Elemek) @ [l AR-Compound_Ceiing 2
Construction Sequence = Exterior Works (62 Elemek) o @ : - [l AR-Compound_reiing-600x500mm 18
Construction Sequence = Exterior Works (1 Elem) “ (D) | 81 (53 Groups of works (smart selection) 3 E ij:::::‘x::‘gz:‘g::: _ﬁjr::i:‘w:::‘;bl‘l?ai . :
Construction Sequence = [Meghatdrozatian érték] (350EL.. () | =0 Groups of Works {User defined) ] AR-Doubl_Fiush —_AR?DoubIe_ﬁush—l?So;ZLS»;mnr"lg - 1
5 L]0 Main Tyes of Works [0 AR-Doubl_Flush - AR-Double_fush-1830x2134mm 1
& LI Masterformat Classification [ AR-Fixed - AR-Window-915x1220mm 5
SEE ;::::;sel::hﬁwngem—aamﬂes & AR-Floor firish-100mm 32
- [] AR-_Corner_Mullion - AR-L_Mullion_1 24
& O Tel.'npcrary seis. . B AR-Metal_Sunscreen 5
#-[JC@ Uniformat Classification Il AR-Pipe_Wal-200mm 2
~[JZd Update Selection Sets R _Plpejgﬂmm 7
[ AR-Rectangular_Mullion - AR-50x150mm 1181
AR-Single_Flush - AR-Single_flush-915x2134mm 21
B Ar-star 5
AR-Standard_Timber_Wood_Finish 1
[ AR-System_Panel - AR-Glazed 304
AR-System_Panel - AR-Solid 157

[l AR-Table_Dining_Round_w_Chairs - AR-Table_dining_round-515mm
Basic - AR-Basic_wall_block-150 mm
- [l Basic - AR-Basic_Wall_Plasterboard-15.5 mm
- [l Basic - AR-Basic_wall-200mm
[ Basic - AR-Basic_wall-92 mm
- [l Basic - AR-External_wall_insulation-100 mm
- [l Basic - AR-INT_Basic_wall_block-130 mm
B ©Basic - AR-Wal_Plasterboard-13 mm
-] Basic - AR-Wal_waterproofing-1 mm
- [l Basic - ST-Exterior_Concrete-225mm
[ Basic - ST-Exterior_Wall-300mm
- [0 Basic - ST-Interior_Wall-300mm
- [l Curtain - AR-Exterior_Curtain_Wal
- [l Curtain - AR-Interior_Curtain_Wall
- [l Curtain - AR-Storefront
- [l EL-Circuit_Breaker_Switchboard - EL-SwitchBoard-762x965mm
- [ EL-Conduit_Coupling_PVC - EL-5tandard

EpiletIntézé  Kivalasztasi Készletek W
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BIM DESIGN

| TERVEZES

TENDERING

CONSTRUCTION PLANNING

CONSTRUCTIONDE

OPER ML) !

A BIM MODELLEK MINOSEGELLENORZESE

I A BIM modell teljessége

Il A modell megfelel6ségének
Osszevetése a projekt
dokumentacidjaval

I LOD Ellen6rzés - Az elemek
geometriai paramétereinek
ellenérzése

IV LOI Ellen6rzés - Az elemek
attribitum adatainak ellenérzése

V Az elemek ismétl6déseinek és
atfedésének ellendrzése

VI Az elemek szintjének és
elhelyezkedésének ellendrzése

VIl Az elnevezési megallapodas
ellenérzése

VIl Anyagok ellenérzése

RECENZIJSKO POROCILO O PREGLEDU
BIM-MODELA FAZE IDP

PROJEKT:

NAROCNIK:

PREGLED

ES.edl
uuuuuuuuuu
Ime BIM-modela:  V151110_IDP_EL, V151110_IDP_STR_OH,
V151110_IDP_STR_P, V151110_IDP_STR_VK
Ime projekta: Stanovaniska skupnost za mlade Gerbiteva, Ljubljana, Slovenija

Avtor BIM-modela:  Protim REfSnik Perc, arhitekti in inZenirji

BIMNadzomik:  BEXEL Consulting

Kriteriji kontrole:  BIM-Informacijske zahteve naroénika (skupaj z navedenimi
BIM standardi); lzvedbeni natrt za BIM

Programska orodja  BEXEL Manager 10, Autodesk Revit 2018
pregled:

uporabliena za

Datum izdaje: 23.07.2018.
Projektna faza: IDP.

Datum porodila:  25.07.2018
Status modela

Poprava in ponovna oddaja

Prejeti BIM-model je predmet naslednjih kontrol:

I Povzetsk nap J del 25
I Osnovna BIM-kentrola 27
Ul Kontrola nastavitev BIM-datoteks 28
IV LOD Verifikacija BIM-modelovih €1eMentoV . rmmr e msssrsoses 25
Vv Kontrola duplikatov in prekrivan] 30
VI Kontrola nivojev (Levels) in elementov 30
VIl Kontrola 31
VIl Kontrola materialov 32
X Kontrola atributov in vrednosti atributov elemenatov ......................33
X Kontrola listov (Sheets) 33

5 padanimi slikami namizja in 1D+ gradnikov BiM-madela, ki jih je potrebno sprementti

Legenda 9 1zpolnjuje Q Ne izpolnjuje o

IV LOD Verifikaciia elementov BIM-modela,

Uniformat Classification
O D10 Conveying

ES. €L

CONSULTING
BIM Model LOD*

LOD 200

g D20 Plumbing

LOD 200

.4 D30 Hvac

LOD 200

.9 DSO Electrical

LOD 200

* Az per LOD Specification Matrix

D10 Conveying

' Elemente vertikalnega transporta - dvigala
[ o-le treba zmodelirati

" D20 Plumbing

Elementi vodovednsga in kanalizacijskega sistema

- lcevi...) morajo biti zmodelirani v vseh prostorih.
| Trenutna je to storjenc samo v eni tipicni sobi.

Maodel Group je mogode uporabiti za tipizirane
prostore.

D30 HVAC

 Elemnenti sisterna ogrevanja in hlzjznjs,
': prezrafevanja (cevi, radistor]i ...) morajo biti

zmodelirani v wseh prostorih. Trenutno je to
storjeno samao v eni tipiéni sobi. Model Group je
maogofe uporabiti za tipizirane prostore.

D50 Electrical

Elementi elektro instalacij (razsvetljava) morajo
biti zmodelirani v vseh prostorih. Trenutno je to
storjeno samo v eni tipiéni sobi. Model Group je
mogofe uporahiti za tipizirane prostore.

29

EREDMENYEK

felhasznalt adatok
teljessége,
kovetkeze-tessége és
pontossa-ga a BIM
modellben.

a
késébbi BIM
elemzésekhez.

s
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Ellendrzés rutinnal = r MANAGER

e P

c #@ accounts.bexelconsulting.com/web/BexelGrants/Materials

lek-ephu [ hvghu- Féoldal B9 BudapestSouthGa.. <0 DaluxField Reviews.. [ YouTube #¥ Térkép M Gmail ® Chart Diagram & V.. e GS_TIS_K5zés map.. SAMO £ httpsi// igetsh.. g KIRmegb

ros
a8 BEXEL

Manuals

+ Tutorials

Utolsé
Tipus Név frissités Link
.3 Schedule Animation Export and Import for Unreal Engine 2021.06. %
ENG  These add-ins are a pair of add-ins for Bexel Manager and Unreal Engine created with the 24

intention to allow users to make better visualizations of the schedule animation made in Bexel
Manager. After exporting animation from Bexel Manager and importing it to Unreal Engine,
users are able to produce visually appealing construction animation. They can add textures,
shadows, kinematic and use all other functionalities that Unreal Engine offers.

8,7MB

B Selection Set Utilities 2021.06. *

IFC forrast tud ellendrizni (példa fajlra nem megy)

Van olyan, ahol mi adjuk meg az ellen6rzést




Ellendrzés mennyiségi rutinnal
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= Informécic Kinézet Médosit Térbeli Feltlvizsgalat Jelentés Szkriptelés
HEpiilet Intézé x ‘ [ 2D\3D ortografikus nézet BB Utemterv nézet W 30 szinkédolt nézet 5 Ortografikus szinkédolt nézet () Hozzérendelt/Kiosztatlan Ew * lTuIaJdunségclk
T r
g S
L 3 & & |'"? W E2] | o Mennyiségi kigyijtés |étrehozisa 0 ® [ Kedvenc tulsjdonsagok . Kapesol
~ 2 Bemek (] Térscerkezet (@ Rendszersk [E1] F _ 4 .
— A v [Gmar | Barmelyi
B @ Elem felépitése (40 Csoportok) ) = L . = I X
1] ablakok (5 Csoportok) Tipus: | Epiiletek ~ Kivilasztis haszndlata = - [f™- © % & © | ] 2 &) Fa visszadllitdsa g General 7
[+ Ajtdk (10 Csoportok) Visszaallitas Felosztés Elemek re S Z e
[ 157 Alkatrészek (15 Csoportok) Dt A =1 Projekt 30953
© 171 Altalénos modellek (59 Csopartok) “pu . &[5 Csoportosités Kategéria 30955
Burkolatok (2 Csoportok) =] 01-es éplet <
&) Biitor (29 Csoportok)
et Csappantylk (18 Csoportok) Vé .
0@ Csatorna szerelvények (25 Csoportok) . - B Iy
0@ Csatornék (4 Csoportok) Valassza ki a Mennyiséget (] e a | I I l e n
[+ Csd szerelvények (22 Csoportok) . Vs
D og e = e araméter
%] Diszkrét kisgészitik (57 Csoportok) Név Mértékegység tipus b p
v g :Ett’"m"s op (Il CS"D:’P ) (X) Easting Hossz 1 .
ektromos szerelvények (1 Csopart] {¥) Northing Hossz 1 t
:: L Falak (188 Csoportok) {Z) Elevation Hossz 1 S Z e r I n
i <»[2d] Fényforrds eszkazok (3 Csoportok) - Angle from North sz60 P
0 y2g FoOYG tartozékok (19 Csoportok) Area
O Fodémek (32 Csoportok) Area Tertilet 1
T Gerendsk (26 Csoportok) Area Numerikus
O TIT Kébeltdlca szerelvények (4 Csoportok) - Boundi .
JhErala ing Box Height Hossz !
OTIT Kabeltélcék (4 Csoportok) - Bounding Box Length Hossz ! Kl I e h et
Kx.zr\atnk (‘11.Csnportnk) Bounding Box Width Hossz 1
€ Légvezstzkidomok (34 Csoportok) - Calculated Surface Area Teriilet 1 /4 .
1 Lépesfk (10 Csoportok) - Calculated Volume Térfogat t p t I
[+ Mechanikai gép (12 Csoportok) - CasngDepth Hossz 1 eX 0 r a n I
< Oszlopok (1 Csoport) CasingThickness Hossz I
O Rémpak (1 Csoport) Color Numerikus
O/ Rugalmas csatorndk (1 Csoport) Computation Height Hossz 1
[ | spedilis gépek (5 Csoportok) - ConnectionSize_mm Hossz 1
Ower 5zélitas (1 Csoport) - ConnectionSize_mm {MagiCAD Pset_PipeComponent) Hossz 1
© e Szelepek (43 Csopartok) b - dpTot_SizingFlow_kPa Numerikus
Kivlasztasi Készletek  Egyéni felosztisok dpTot_SizingFlow_kPa (MagiCAD Pset_PipeComponent) Numerikus n
— - dpTot_SizingFlow_kPa (MagiCAD Pset_Valve) Numerikus
Mennyiség KigyGjtés deut_S?z?ngFluw_kPa (MagiCAD Pset_\Water) Numerikus
) i - dpTot_SizingFlow_Pa Numerikus
&1 Uj -~ CaUjmappa | ) Szerkesztés ) Torsl | ) lsmétlgdés | 3 | l¢ Kivalasztas ~ | L Sablonok - - dpTot_SizingFlow_Pa (MagiCAD Pset_Duct) Numerikus 1
[IEa Projeke dpTot_SizingFlow_Pa (MagiCAD Pset_Elbow) Numerikus
dpTot_SizingFlow_Pa (MagiCAD Pset_FireDamper) Numerikus
< b4
Megilenitends név: | |
O fliggvény: |Osszeg ™ |
[ || Médosit... |
Hozzérendelt tételek  Koltség osztdly szerkeszté Utemterv Animacié  Utkozésvizsgdlat  Jelenetek és animacidk  Utemtery szerkeszid




UtkOZéS Vizsgé d ~ BEXELMANAGER

Utkozésvizsgalat O s

Munka név: |Munka 1

Bal oldali (itkozésvizsgalat csoportok Jobb oldali ttkozésvizsgdlat csoportok

FEEE 4= Mésolas jobbral B iy =p Masolas balrél

Rendszerek/Csoportok Kivélasz... » Rendszerek /Csoportok Kivélasz... »
& 21-04 30 50 50 - HVAC Air Distribution.Revit MEP = E? Utkéizésvizsgdlat kivélasztasa jobbra

@ 21-04 3060 10 - Supply Air.Revitmer [ | | - EEI Jelenlegi vilasztas

& 21-04 30 60 60 - Air-to-Air Energy Recovery.Revit MEP EI elem forrasok

a 21-04 30 60 90 - Ventilation Supplementary Components.RevitMEP [ | | | e . DIoFPaIme _BIM_helyisegekkel_20210831.ifc
-y 21-04 40 30 10 Fire Protection Cabinets l:l % Rendszerek

& 21-04 40 30 70 - Fire Extinguisher Accessories.IFC importélas % Epiilet

-y 21-04 40 30 71 Fire Extinguisher Accessories - Flstgats figgénykapu - 1711 Meghatérozatlan

& 21-04 50 20 10 - Electrical Service, IFC importalas =-CA Kivalasztasi Készletek

& 21-04 50 20 30 - Power Distribution. IFC importalas EIEE Kivalasztasi Készlet Forras

a 21-04 50 20 90 - Electrical Service and Distribution Supplementary Co... [ Classifications

¢y 21-04 50 40 10 - Lighting Control. IFC importélés = Layers
(il 21-04 50 40 50 Lighting Fixtures.IFC importélas iy héjazatok
ior Lighting Fixtures iy pergolak
-~y 21-0460 10 20 - Data Communications Hardware.IFC importalas i -Revit MEP
& 21-04 60 20 20 - Voice Communications Terminal Equipment. IFC impor... & 13-00 Spaces Metto Area

&£ 210110 10 Il foundations - ;
-y 21-01 10 10 30 Column foundations - Pont alapok
-y 21-01 10 20 60 Raft foundations - Lemezalap
& 21-01 20 10 11 Walls for Subgrade Endosures - Alépitményi tdmszerkez...
-y 21-01 90 10 10 Backfil and compaction
& 21-02 10 10 11 Reinforced concrete columns - Vasbeton pillérek
iy 21-02 10 10 12 Reinforced concrete walls - Vasbeton falak
-y 21-02 10 10 13 Reinforced concrete beams - Vasbeton gerendak
-y 21-02 10 10 15 Masonry walls - Falazott falak
-y 21-02 10 10 16 Base walls - Alapfalak
- 21-02 10 10 17 Carved-in columns - Bevésett pilérek
& 21-02 10 10 19 Shotcrete - Latt beton
-y 21-02 10 10 21 Reinforced concrete slabs - Vasbeton fodémek

-l 21-04 70 30 10 - Video Surveilance IFC import3las

& 21-05 10 10 10 Vehicle Servicing Equipment - Kerékpartarold

& 21-05 10 20 10 Building Information Signs - Informécids tablak
-y 21-05 20 10 90 Other Fixed Furnishings

- 21-05 20 50 30 Furniture - Mobilia

-y 21-05 20 50 40 Accessories - Kiegészitdk

-y 21-06 10 30 10 Sound and Vibration Control

& 21-06 30 30 11 - Chasing for plumbing.Revit MEP-G

-y 21-06 30 30 12 - Chasing for wiring - Eptletvilamossagi vésések. Revi...
-y 21-06 30 30 13 Chasing for structures - Tartdszerkezeti vésések
- 21-07 10 70 60 Gabions

-l 21-07 20 30 10 Pedestrian Pavement - Jarda burkolatok

-y 21-07 20 30 11 Terraces - Teraszok

0 {8 S T | G O [
0 Y Y A1 O [ ]

a 21-07 20 80 21 Landscaping - Tereprendezés W & 21-02 10 10 22 Light structure slabs - Kénnyliszerkezetl fodémek W
Mutasd Kimenet Dtkézés tipusa: | Szabaly szerinti v | Tarés: [0.000000m | EA1 Ceoporton belii itkizések kizardsa

Kemény
Kemény konzervat iv oK

Kész Ismétiadés (kortok) |




| TERVEZES BIM DESIGN TENDERING CONSTRUCTION PLANNING CONSTRUCTION |  OPERATION |

BIM TERVEZES FELULVIZSGALAT ES UTKOZESVIZSGALAT

o 1 GitkOzés az épitkezésen = $1,500

U Forer o i MANAGER

\ N G Association of General Contractors (AGC)
| G




TERVEZES BIM DESIGN TENDERING CONSTRUCTION PLANNING

BIM TERVEZES FELULVIZSGALAT ES UTKOZESVIZSGALAT

Példa az észlelt Utkozésekre: A tartocsovek a falakon at vezetnek o

— =

L s Y L v

CONSTRUCTION

OPERATION |

EREDMENYEK

tervezési dokumen-
tacio és zokkend-
mentes épitési
folyamat

munkaval
jaro tobbletkoltségek
kiklszobolése a
tervezés késébbi
szakaszaiban, vagy
az épitkezésen




BEXEL

CONSULTING

Keresse Magyarorszagon a
k-ep@k-ep.hu

ED. €L

CONSULTING
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TERVEZES | KOLTSEGVETES ES PALYAZAT KIVTELEZES TERVEZES I KIVITELEZES I MUKODTETES ES KARBANTARTAS |

BIM INTEGRALT PROJEKT MENEDZSMENT
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= Informécic Kinézet Médosit Térbeli Feltlvizsgalat Jelentés Szkriptelés
HEpiilet Intézé x ‘ [ 2D\3D ortografikus nézet BB Utemterv nézet W 30 szinkédolt nézet 5 Ortografikus szinkédolt nézet () Hozzérendelt/Kiosztatlan EM * lTuIaJdUnségclk
2 I
Aot A
e @ IEBR PRV BB \rennyisegi kigyites 1étrehozisa

~ 2 Bemek (] Térscerkezet (@ Rendszersk [E1] F

a

b l Kedvenc tulajdonsagok . Kapcsol

Szerkezet
B @ Elem felépitése (40 Csoportok)
[+] Ablakok (5 Csoportok)
[+ Ajtdk (10 Csoportok)
@) Alkatrészek (15 Csopartok)
177 Altaldnos modellek (59 Csopartok)
Burkolatok {2 Csoportok)
&) Biitor (29 Csoportok)
wet Csappantytik (18 Csoportok)
0@ Csatorna szerelvények (25 Csoportok)
i) Csatornék (4 Csoportok)
¢4 Csd szerelvények (22 Csoportok)

& ©f:) Csdvek (4 Csoportok)

&) Diszkrét kiegészitdk (67 Csoportok)
l [+ ﬂ Elektromos gép {1 Csoport)

[e] Elektromos szerelvények (1 Csopart)
el <[ Falak (188 Csoportok)
:: &[] Fényforris eszkazok (3 Csoportok)

42, Fogys tartozékok (19 Csoportok)
O Fodémek (32 Csoportok)
Os Gerendak (26 Csoportok)
»TIT Kébeltélca szerelvények (4 Csoportok)
TIT Kabeltslcak (4 Csoportok)
Korlatok {11 Csoportok)
€ Légvezetik idomok (34 Csoportok)
Lépesk {10 Csoportok)
Mechanikai gép (12 Csoportok)
Oszlopok {1 Csoport)
Ré&mpék (1 Czoport)
Rugalmas csatorndk (1 Csoport)
. Speddlis gépek (5 Csoportok)
v Szdliitas (1 Csoport)
rufe Szelepek (43 Csoportok)

COOOOE

| Nev: [UresQTO

Tipus: | Epiiletek ~

Visszaallitas

Kivilasztas hasznalata = - [~ 2] % & + | 14 = | &)

Fa visszadllitisa g2 Generdl

Felosztis

Epilet
=] 01-es épilet

Kivalasztasi Készletek

Egyéni felosztdsok

&- _ijekt
=5 Csoportositds Kategdria

Elemek
30958
30958

Mennyiség KigyQjtés
&1 Uj - Ca Ujmappa | 7] Szerkesztés &1 Toral |

O lsmétlsdés |

I3 Projekt

Valassza ki a Mennyiséget m} X
s | v @
Név Mértékegység tipus D A

{X) Easting Hossz !
{Y) Morthing Hossz I
{Z) Elevation Hossz I

- Angle from North Szog 13

Area
Area Tertilet 1
Area Numerikus

- Bounding Box Height Hossz !

- Bounding Box Length Hossz !
Bounding Box Width Hossz !

- Calculated Surface Area Terilet 1

- Calculated Volume Térfogat ]

- CasingDepth Hossz I
CasingThickness Hossz I
Color Numerikus
Computation Height Hossz I

- ConnectionSize_mm Hossz !

- ConnectionSize_mm {MagiCAD Pset_PipeComponent) Hossz !

- dpTot_SizingFlow_kPa Numerikus
dpTot_SizingFlow_kPa (MagiCAD Pset_PipeComponent) Numerikus 3

- dpTot_SizingFlow_kPa (MagiCAD Pset_Valve) Numerikus
- dpTot_SizingFlow_kPa (MagiCAD Pset_Water) Numerikus
- dpTot_SizingFlow_Pa Numerikus
3 | l¢ Kivalasztas ~ | L Sablonok - - dpTot_SizingFlow_Pa (MagiCAD Pset_Duct) Numerikus 1
dpTot_SizingFlow_Pa (MagiCAD Pset_Elbow) Numerikus
dpTot_SizingFlow_Pa (MagiCAD Pset_FireDamper) Numerikus
< v

o]

Megielenitends név: |

fliggvény: |Osszeg

> |

Hozzarendelt tételek

Koltség osztaly szerkeszid

Utemters Animécié  Utkozésvizsgalat

Jelenetek és animacick

Utemters szerkesztd

|| Médosit... |

Barmelyik
része

Barmilyen
paraméter
szerint

Ki lehet
exportalni




Koltsegosztaly - letezd

o g
"~ BEXELMANAGER

Bexel Menedzser - [Bexel Sample Project : ¥2] (Csak értékelési célokra)

Lészlé Kuczogi -

Kivalasztas ~ UtkOzésvizsgalat  Koltség Utemterv  Nézet Bedllitésok  Online

ot oz Epiletre/Szintre

o . @ W L

Projekt Projekt Elem  Textira . . e Rendszerek .
ek e | o g Fomssok  Cealsdok  Tulsidonssgok  Eszkozsk | F

¥ Elemek torlése - %
2 Ka

edllitdsa

at az szint falé/ala

X E]

Terstruktirs | g
o H
szerkesztése

o

Elemek automatikus sz

Power BI APl kenzol

Infermacio Kingzet Médosit Térbeli

Felulvizsgdlat | Jelentés Sakriptelés

Epuilet Intéz6 % | [ 2D\3D ortografikus nézet
*PaS
E2 gemek (3] Te @
Szerkezet A
= @ Elem felépitése (35 Csoportok)

il @ [11] Ablskok (& Csoportok)

S Ajtsk (8 Csoportok)

[ Altaldnos modellek (5 Csoportok)

¢ Bltor (7 Csoportok)

(=) Csatorna szerelvények (10 Csoportok)

i) Csatorndk (3 Csoportok)

@ &L, Cs6 szerelvények (12 Csoportok)

©f:) Csbvek (1 Csoport)

<[] Elektromos gép (3 Csoportok)

2| Elektromos szerelvények (3 Csoportok)

@ g Falak (11 Csoportok)

(23] Fényforrés eszkzok (2 Csoportak)

Utemterv nézet W30 szinkédolt nézet (Blank CBS) = Ortografikus sainkddolt nézet (Blank CBS) s Hozzarendelt/Kiosztatlan |11}

IE[] Fl- |68 (3 6P (C) Atlatszathatosag ~ | @ ~ £ Nkip @ B - o ) O [D|E - O | D Forgat ~ Athelyer - | HE

X Tulajdonsagok x

(27 Tulsidonsagok  Kedvenctulaidonségok @8 Kapesolatok  Alslem Tulzj| * | * |
[ Export Csoportok = 4 | Novekvs | 5 Tulajdonsag M
Hev = Ertsk (i)

3 Fodémek (3 Csoportok)
P

< >

Kivalasztési Készletek  Egyéni felosztasok

Elhelyezé.. Anyagok Dokume.. BCF men..

Kéltség osztaly szerkesztd x
Osztalyozss sze Kltségtétel meghatarozasok  Eréforrasok

& Uj Osztalyozis @ htnevezés & Toral | [ Kod definice [ Export = &7 Importalds Kijelolt elrejtése  Alkalmazhaté Sziird

|
“f3 Minden kibontdsa ‘¥ Minden dsszezarasa | op Uj + 4 Létrehozasi varszsls ~ | 3 Torsl & - Al hozzérendelés = Hozzarendelt ~ Alkalmazhats elemek ellendrzése ~ | [ Kijelslés ~

Kéd Név
L [ijon be széveget 3 kereséshez EEl

@ [ Masterformat Masterformat 245

Koltségtételek szama Egységkdltség | Napi teliesitmény | Mennyiség tipusa | Mennyiségi egy... Mennyiség képlet Elem lekérdezés =

@ E 010000 General Requirements ]

@ 012100 Allowances 1

[{[FAMILY] = '3ST-UB_Universal_Beam - ST-UB-305x165:40%" or
[FAMILY] = *$5T-UB_Universal_Beam - ST-UB-254x102x28%") or
[FAMILY] = '35T-HSS_Round_Structural_Tubing - ST-HSS-
114.2X8.6cm)

@Eo12151 Crew Allowance 1

» @ 30121 5160 Crew Allowance 1

50121 5160 0000

Crew C-11 [per hour) 1,637.82 Fe 8 Time s 1
®[3017100 Examination and Preparation 2

(020000 Concrete 40 (['MasterFormat] = '31%' or ['MasterFormat] = '03%)

I_ Kivalasztott Osztalyozasi tételek: 1, Kival Gltségtés 1, Osszes Osztdlyozasi tétel: 310, Osszkaltség tétel: 245

Mennyiség KigyGités Homérendelt tételek

Utemterv Animacio  Utkbzésvizsgalat  Jelenetek €sanimacick  Utemterv szerkeszid




KOltSé OSZté y: L,JJ OSZté " BEXELMANAGER

[ 177 Altalénos modellek (59 Csoportok)
. Burkolatok (2 Csoportok)

Uj Osztélyozas

| A kijelslés Gsszezarasa
Leirds: i3 Kijeldlés kibontasa
Kettd példa Koltsegtétel(ek) hozzarendelese
Kéltsec ozzaadasa a Hozzarendelésekhez..,
OK Koltségtételek automatikus hozzarendelése d . ‘ .
Koltségtétel(ek) automatikus hozzarendelése a kivalasztott elemhez L4 .
iliség oszia Alkalmazhatd elemek ellendrzése -
=L 5| Osztalyozasi tétel..,
4 Uj Osztalyo ‘6 Uj koltségtétel hico [ Export = L7 Importalds  Kijelglt el
3 Minden kit /s Létrehozssi varazslo ¥ |Mennyiséq Kigydjtéstdl... srendel
[& Kiielglés 3 Az egyeni felosztasbal.., o
L e ASSAUN 1S ST EIVEN YR L LS LIy ! |t5EgtE
O/ Csatornak (4 Csoportok) K ol i =] | Cella szovegeének masclasa
¢\ Csd szerelvények (22 Csoportok) Irjon be s
;) Csdvek (4 Csoportok) - = Sorszdveg mdsoldsa
4 Sowion Hiney | LKettopews evto peios
Kivalasztasi Készletek  Egyéni felosztasok -
Kéltség osztaly szerkesztd
Kéltségtétel meghatarozasck  Erdforrdsock
& Uj Osztélyozis | Ketts példa v|@ Atnevezés &' Torsl | | Kod definico [ Export + &7 Importdls  Kijelolt elrejtése  Alkalmazhato Szdri

‘i3 Minden kibontdsa 5 Minden gsszezdrdsa | 55 Uj ~ 4 Létrehozdsi vardzslé = | Toral || Szerkesztés - | Automatikus hozzdrendelés » Hozzdrendelt - Alkz

Kéd Mév Kéltségtételek szama Egysé

L ljon be szveget a kereséshez EEI

b IKettS példa ‘Keﬂn példa 0




Koltségosztaly erbforras E6EXELMANAGER

Kdltseg oszidly szerkeszid

Osztalyozas szerkesztc Koltségtétel meghatarozasck  BEE RS

&) Hozzdadas #') Toral

Huzza ide az oszlopot az oszlop szerinti csoportositashoz

Kod Leiras Tipus Mennyiség tiousa Mennyiséqgi eqység Eqységkaliség Szin
£ irjon be sziveget a kereséshez IZIZI X
Segéd munkas Munkaerd Idé ] 3,500.00 Ft -
Asztalos Munkaerd Idé ] 7,500.00 Ft -
Betonszerelo Munkaerg ldo o 5,500.00 Ft -
Beéka- bérlet Gép/felszerelés Idé ] 1,200,00 Ft -
» | Szegéléc Anyag Hossz m 2,300.00 Ft -




Ké|tSégOSZté y' tétel " BEXELMANAGER

Kéltségtétel szerkesztd m} x
Kad ‘ Fince |
Név: ‘ Fince |

Leirds: |Pince

Ahtalénos Erdfomdsok  Osszerendelések
% Hozzdadas 3 Eltavolitas

Huzza ide az oszlopot az oszlop szerinti csoportositdshoz.

Kaltségtétel szerkesztd

Kéd Leirds Erdforras tipusa | Napi mennyiség | Mennyiség | Mennyiség tip... Mennyiségi eg...| Veszteség té.. Egységkéltséc
Kad: |Pince Asztalos Munkaerd 0.0625 0.5 Id& -] 1.00% Automatikus
Név: |Fince Szegdléc Anyag 4 4 Hossz m 10.00% Automatikus
ac " » Béka- bérlet Gép/felszerelés 0.020823333333.. Idé ) 0.00% Automatikus
Leirds: |Pince
Kaltségtétel szerkeszté m] X
Atalanos | Erffordsok  Osszerendeléssk Kéd: [Pince |
Nev: [Pince |
MNapi teljes itmény: |1.DDD E" 1 [P
iras: ince
Mennyiseqg tipusa: |Nlmeri(us V|
Mennyiségi egység: ~
| | Atalénos  Erdfomdsok | Osszerendeiéack |
Koltség: (400 B
Lekérdezés: |[Buiding Storey Name] = "Pince’ Madosit
+ I
Anyag fiedij: |D.DDFl lZ" Keplet: |1 || Madosit |
Munkaers fixdij: [0.00 Ft B A médositis tébb kikségelem példinyt s &t
Geép fixdi: [0.00 Rt B

A madositas tobb koltzégelem-példanyt is &rnt.

A mddositas tobb kakségelem-példanyt is érint QK Mégsem



Koltségosztaly- Export/import | MANAGER

Minta2 - Bejelentkezés

Fajl Kezdélap Besziras Rajz Lapelrendezés Képletek Adatok WVéleményezés MNézet Fejlesztéeszkdzdk Sigd Power Pivat Tablazatterverés 1= =
A v | = — A Besziras ~ &
(2 & | fcomn A K| ==EHoe 8 B B T |2y O
0~ % Torés ~ -
Beillesztés = = 0 .00 Feltételes Formdzds  Cellastilusok Rendezés Keresés és
F D A~ D AL = = - T ~ oo | &3 =
M- = = == - % 0020 formazds v tablazatként v v fEFormatum > | € ¥ & criires ~ kijelolés ~
Vagélap ] Betiitipus [ |gazitas [ Szam [ Stilusok Cellak Szerkesztés ~
| A2 v| g | x 3 H 713eac35-e5f4-448f-200d-f58674920ch0 "|
4 A B c D E F G H | 1 [~
1 [ - [ B cod R na 4 D D b d - B4 Daily outp - [o! p - [o! - [o!
2 |713eac35-e5f4-448f-a00d-f58674920ch0 1 Minta
3 |0i6bccle-e2c6-43al-2a8d-964d12c5d5d1 1.1 Ablakok Ablzkok
4 [3d5d4efd-c935-4abh-82de-434004727a55 '1.1.1 ablak 19 ablak 19
5
B
7 |19fdded5-c670-40ef-9ad41-112bb686704c 112 haromszarny( a haromszarnyl a
8
9 |8b13ce75-f3ee-4c69-a906-ee26103bfa63 113 korablak 19 korablak 19
plo)
4d43d544-fd9d-4a8a-a85{-068c065dc33d  1.1.4 Olof_ablak_01 Olof_ablak_01
ee5c3da0-8d7a-4bb0-alad-85d6176b6ccd  1.1.5 tetosikablak felr tetdsikablak felr
a11898f3-08ea-4cfd-bela-5e69¢6864000 1.2 Ajtok Ajtok
40a44c17-7f25-4619-9f71-962f53dc722a  '1.2.1 _washeton 568 & _vasheton 568 8
4cbcScae-d79d-49bd-81ba-47e5041clc9a  1.2.2 ajté 19 ajté 19
32e35bde-31da-4cal-bd71-7af7379876a7 123 ajtd oldalvilagit ajto oldalvilagit
fc6c7097-c183-4d48-8300-a61070244605 1.2.4 ives kétszarnyd i ives kétszarnyu
56186640-f0a6-444e-9d70-3bd8ee6aa53b 1.2.5 kétszarnyd ajto : kétszarnyd ajto
afl8f1f4-0982-4f70-bcB86-78f01fcd9793 2. kétszarnyld ajtd . kétszarnyd ajto
f07fbd4d-d9ae-4eal-a9d5-4892b10a9f15 2 kétszarnyl aszin kétszarnyd a
637d9892-c9c9-4ef0-89f-b9edcad724fc . kiilsé toloajté 1! kilsé toldajts 1t
a863925b-2d9c-4f01-9660-b9d9e976c1dc  1.2.9 Olof_ablak_02 Olof_ablak 02
i ‘ Help Classification | Resources | ® | ] [+]
Kész ) b ————+ 9%




KOltségvetéskészites -varazslo EBEXELMANAGER

1ULLai STl LeEen

3 Minden kibontass ¥ Minden sszezardsa | & Uj kiltség verzio

Automatikusan hozzarendelve a kbvetkezén: 2021. v [ Szerkesztés &7 Torsl [ lsmétiddés | [l Export (B Importalas ] Jelentés + Ji Mutasd Gsszerendelést ls Szlrés elemvalaszts szerint

- 0[1} Uj kiltségvetés homdrendelés [B] Szerkesztes 3 Torsl | [j Elemek kivalasztasa

h ‘I Név Elem szdm Mennyiség Mértékegység Egységkaltség Anyagkdltség Munkaerdkoltség Gépkaltség Egyéb pétlas kal.. | Alap épitési kdlt...
o I) Irjon be szoveget a kereséshez EEI
- O @ [ Osztalyozss 7 350.00 Ft 350.00 Ft 350.00 Ft 0.00 Ft 1,050.00 Ft
h OE @ Eal 7 350.00 Ft 350.00 Ft 350.00 Ft 0.00 Ft 1,050.00 Ft
@ E, 1.1 - Ablakeok 7 350.00 Ft 350.00 Ft 350,00 Ft 0.00 Ft 1,050.00 Ft
[0} 51.1‘1 - ablak 19 7 350.00 Ft 350.00 Ft 350,00 Ft 0.00 Ft 1,050.00 Ft
@ 1.1.1.0 - Foldszint 4 4.000 150.00 Ft 200.00 Ft 200.00 Ft 200.00 Ft 0.00 Ft 600.00 Ft
'@ 1.1.1.1 - Pince 3 3.000 150,00 Ft 150,00 Ft 150.00 Ft 150,00 Ft 0.00Ft 450,00 Ft
Koltségtétel(ek) automatikus hozzarendelése a kivalasziott elemhez - Uj kalt coorn o mn e e e e
Alkalmazhatd elemek ellendrzése - Aktiy k
. . | Kaltségtétel|
U_l DSZtEl}’DZESI tétel... P
& Uj Osztaly @5 | Uj koltségtétel *linics [ E
e y Létrehozssi Sre] vl
iy Minden k #% etrehozasi varazsio = Szerkes
Kijelglés T
kK MNév

D irionbe [E=]| | Cella szoveqgének masolisa

Sorszveg mascldsa

=
(3 @Euinlil roves

(V) || Ablakok Ablakok

® [ Ajtok Ajtok




Koltségvetéskéeszites- egyedi tétel 7 BexELMANAGER

Koltségtétel szerkesztd O X

Kéd: 000101 |

Nev: |Méméki helyszin |

Leirds: |

Koltségtvetés hozzarendelés szerkesztd [m} s
{Reszletek | Erdfomasok  Vatozé kikség
Altalanos Erdforasok  Osszerendelések ¥ Torol fo Osszerendelés szerkesztése [y Kivdlasztas =
Hizza ide az oszlopot az oszlop szerinti csoportositashoz. Akalanos
MNapi teljesitmény: |1.DDD E" Név Datum Mennyiséq: | Régzitet <] [1230000 B
Mennyiség tipusa: | Id& v | D irjon be szoveget a kereséshez EEI X Napi tellesitmény:  |1.000 %
Lo - . |00 0107 - Mérncki helyszin 2021.10.12.14:45:... Mennyiségtipusa: | Idd ~
Mennyiségi egyséq: |o vl | bzl
Moot s
Kokség: [12.000.00 Rt B Kosé, | Atomaticas 7] [7s000000 T Erséokshssg: [1200000 E
Patlasok
Anyagkittség: | Automatikus | om0 2| Anyag eaységkikség: [0.00 =
Anyag fisdif |D.DD R E" Munkaerskstség: | Automatkus «| [14.760.000.00 3] Munkaerskakseg: [12.000.00 :

Géphitsége: | Automatius | [o00 2| Geép egyssckitsege

Mrkasr6 i [1200000R 2 - SIS
Geép fixdij: |n.un Ft E"
Keéplet:
|
Osszerendelések:
|
Elem szam
[o
Amdédositas tobb kotségelem-példanyt is érnt.
< >




Koltsegveteskeszités- fedezet E6EXELMANAGER

Koltségtvetés hozzarendelés szerkesztd O *

Részletek  Erdfomasck

=
Csoportositas: | Tipus %

Név Szazalék Kéltség
L Irjon be széveget a kereséshez EEI x
1) Tipus: Adé
Add 3.00% 3570 Ft
1) Tipus: Alap
Anyagalapu gép koltsége 0.00% 0.00 Ft
Anyagalapu munkaerckaltség 0.00% 0.00 Ft
> |Egye'b kiltség 0.00% 0.00 Ft
1) Tipus: Fedezet
Altalanos fedezet 5.00% 52.50 Ft
Anyag fedezet 5.00% 17.50 Ft
Egyéb fedezet 0.00% 0.00 Ft
Gép fedezet 10.00% 35.00 Ft
Munka fedezet 10.00% 35.00 Ft
1) Tipus: Rezsi
Rezsi kiltségek 0.00% 0.00 Ft

ok | [ Wign |




Koltsegveteskeszités- riportok

o g
. BEXELMANAGER

Jelentésszerkeszté - Névtelen

Pivot

DDO| Osszeg [@O|| Aggregates

Name © Osszeg / Quanti  Darab / Quantit | Osszeg/ UnitC  Osszeg/ Gener
Foldszint 400 1 150.00 3000
Pince 2.00 1 15000 22,50
GrandTotal 7.00 2 30000 52,50

Osszeg / Total C Osszeg / Tax Co

680.00
510.00
1190.00

Drag

2040
15.30
3570

er items here

Bsszeg /Total C
700.40
52530
1225.70

Choose fields:

["] Other Markup Cost
["] Other Overhead Cost
[] Other Supplement Cost
[ ] Overhead Cost

[ ] Parent Level 0
[] Parent Level 1
["] Parent Level 2

Drag fields between areas below:

 Report Filter |l Column Labels
Ertgkek

| Row Labels T Ertekek

Name | Gsszeg / Quantity v
Darab / Quantity Unit ~
Qsszeg / Unit Cost -
Osszeg / General Markup Cost B
Qsszeg / Total Cost -
fccren £ Tax Cost . v

[ ] Defer Layout Update Frissi

Sorok GrandTotals pozicio Serok Részasszegek pozicisja

O &, O Eiss,

® Utolss @® Utolss

O Egyik sem O Egyik sem

Oszlopok Teljesasszeg pozicio
O Es6.

® Utolss

O Egyik sem

Osszesitett helyzet
@ Sorok

O Oszlopok
Osszesitett szint:

Oszlop részosszegek pozicicja
O Eiss.

O Utelss

@ Egyik sem

Alaprajz tipusa
[ Kompakt sorfeilécek
[] Kompakt osclopfejlécek

B [

| Mentés | | Mertés maskent | |

Bezir




Koltségvetéskészités- hozzarendelt EBEXELMANAGER

sok Csalddok  Tulajdonsdgok  Eszkdzdk  |'g@Rendszerek Y| T ElEmek automatikus s2etosziasa 0 Power BI APl konzol
szerkesztése menedzser

Médosit Térbkeli Felilvizsgalat Jelentés Szkriptelés

% 20030 ortografikus nézet  ER Utemtery nézet W30 szinkodolt nézet 5 Ortografikus szinkédolt nézet QED nézet * | Tulajdonsdgo
Z] |563| |U Hozzdrendelt Kiemelés |° Mem hozzdrendelt Kiemelés ||E| o E!,v |® @ @ | = v g E%b &, @ - B | | @ Tulzjdonsa

kezet I N 5] Export
~ : NEw
[ ' Top Manufactu

Production’

- { = Pset_Win
{ . e AcousticRa

f ' ) FireRating

Py GlazingAre:

\ | IsExternal

R/ ThermalTrz

f = Source In

| BX3 fajlmar
B¥3 fajinéy

Document”

Dokumenty

Importalas

Kézpanti f2

| (%) Easting

— 'l'.' D () Morthin

|I _ { \ _____}h.;———" (Z) Elevatic

e — Angle from
<

Tulajdonsagok

Automatikusan hozzrendelve a kévetkezén: 2021, v [ Szerkesztés % Taral [ lsmeétladés | [Hll Export &9 Importalas 1] Jelentés +

nek kivilasztasa
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PrOjekt UtemEZéS ~ BEXELMANAGER

S |y cme memregm g mmmrammn g cme g g e |y eemimememe | g eememmem eeing e
nden dsszezdrdsa i3 Minden kibontasa | ® Nagyités [ Kicsinyités (© Méretre igazitas Osszehasonlt: |Eg}'iksem
Mev ldctartam Kezdd datum Befey januar 2022 [februar 2022 | marcius 2022 aprilis 2022 maus 2022 | jonius 2022 | jdlius 2022 aug. 2022 szept. 2022 ok
[#l Site Preparalion 40wh 2022.01.03.0.. 2022 h | | |
] Mév: Bexel Sample Project: V2
-[=| Substruciure 128 wh 2022.01.10.0.. - 2022 :L; Substructure Kezdd détum: H 01, 03, 2022
! Befejezés datuma: 5ze 03, 03, 2023
- Phase 1 80 wh 2022.01.10.0.. 2022 i Fhase 1 !
° | [l e |détartam: 4254 Bh
5 Building 01 - Sub Level Owh 0200100 202 [ Bundﬁm-subma
.. A Foundations Qwh 2201100 A2 1| [ AFojndstons
..... =/ Building 01- 01 - Eniry Level Nwh  2022.01.17.0. 202 i L Bilding 01 - 01 - Entry Level
"... A Foundations 40wh 2022.01.17.05h - 2022, i I AFoundations
%D
¥ Phase2 80wh  2022.01.13.0.. 2022 JIF_[.=
0% OUR
----- # Phase3 80wh 202201180 2022 "0 L.;F
1 |
- External Facade 628wh 202207260 202 |
1 E
e e s e 1177 uh mPIP N1 N 1 407% DUR |:
> oy .

Kivalasztott tevékenys

Mi- mit kovet | Milyen hosszan | Hogy lehet optimalizalni




PrOjekt UtemEZéS - |Og|ka ~ BEXELMANAGER

Madszertan szerkesztd O = . .
Uj médszertan | Minta v | ) Szerkesatés & Torol | [ lsmétlsdés BEfEJeZ- Rajt/kEZdet
L Ugorjfel | 2 Nagytas O Kicsinyités 't Valasszon ki Tételeket |y Vélassza ki a Kapesolatokat - | 5 Ujtétel -~ 3 Torol | - Befejezéshez képest
" *5 | Modszertani tétel Kapcsolati informaciok adom meg a kovetkezd
. Minta Elszmények: feladat kezdetét
N i Rajt- Rajt
Of =rmo S0 Pr— - Két tevékenység kezdete
Alapozds zerkezet épités ezet épités 4 4
"~ Saenezst et R hogy legyen egymastol
Tipus:
Befeiez > Rat v
Elmaradas tipusa:
Mok d Fix kezdet/vég
[] Masolés a ayermekek szaméara
Konstrukt iv
Konstruktiv eltolas:
1 =
et

Mi- mit kovet | Milyen hosszan | Hogy lehet optimalizalni




Projekt Gtemezés - logika EBEXELMANAGER

GANNT abra Ciklogram

Utemtery szerkeszts - o X Utemtery szerkeszts
Gtemters [Eset | Seerkesatés &) Torol | [ lamétlodés | [ Export - ] Jelentés - | &3 Importilis - 38 Beugik | LLogike - 2D Gantt - st Cidogram - | S Glemen st V| seekesmés &) Toal | [ smetiodes |l Export + T elentés = | 1 Importaes -
< Ujtevékenység - o Uj kapesolst - Létrehozisi varszsls... | ([ Misolss 3¢ Torol | [ Tevekenyséq Saerkeszts. - [l Tevekenység jelentés |y Kivalasztis - | / Keressemeg - Saintezés - {0 Beslitisok _| A Ujtevékenysdg - < Uj kepesolat - 7 Létrehozisi vardaslé.. | (1) Misalis 3¢ Torél | [ Tevékenység Saerkesaté - [l Tevekenységjelentés | Kivalasztés - | . Keressemeg - Cat
Minden ssszezérdsa £y Minden kibontasa | © Nagyitss O Kicsinyités O Méretre igazités [ Mutasd Kritikus tat | [ Kapesolatok megjetentese | j#a-@ _ paiais —
B
| Nev \dstartam | Kezd5 datum | Befejezés: cit] [ 2023, 05, 03, 7 | febr. 2022 | mérc. 2022 | spr. 2022 | méjus 2022 | iius 2022 jiius 2022 |aug. 2022 |9 |k s ety = =5 == jnvs | jiles suguszts | szeplember | oktdber | nover
Bexel Sample Project : V2 2784wh  2022.01.03.0. 2023.05.03, L - - L L L I
= Site Preparation 40wh 2022.01.03.0. 2022.01.07. st Preparation Phase3 Building 01- 02—
Building 01- 01 -
 Phase3 40wh 2022.01.03.0.. 2022.01.07, |3 Phose3 Bailding 01~ Root
Building 01 - 01 - Entry Level 0w 2022.01.03.08h 202201, 07. | @ Buiaing 01 - 01- Entry Level S Building 01 - 03~
Building 01- 02 -
Substructwe 128wh  2022.01.10.0. 2022.01.31 Substructs
o s 5 Superstructure Building 01- 01 -
Phase 1 B0 wh 2022.01.10.0. 2022.01.21 il [Phiese 1 Buikding 01 - Roof
=/ Building 01- Sub Level 40wh 2022.01.10.0..  2022.01. 14, L Bujlding O1 - SubLevel Building 01- 03 -
- - Phase 1 Building 01- 02 -
AFoundations “wh 2022.01.10.0%h 202201 14 I AFoundstions Builing 01-01-
=1 Building 01-01 - Entry Level 40wh 2022.01.17.0. 20220121 [+ [puilding 01 - 01 - Entry Levs Building 01 - Sub
Building 01 - 03-
AFoundations “0wh ;OO AZOLZL| [ |8 Foundations S Tt
Phase2 80wh 2022.01.13.0.. 2022.01.26%0 % DURLLE Phosc2 Building 01- 01 -
=) Building 01- Sub Level 40wh 2022.01.13.0..  2022.01.19, Ll Building 01 - Sub Level ;j::i"ﬂo"“ 'ﬂz“"
. g 01-03-
AFoundations 4Dwh 2022.01.13.05h 2022, 01. 19. & A Foundations 5 External Facade iz Building 01- 02—
=1 Building 01-01 - Entry Level 40wh 202201200 2022.01.26, |l Building 0101 - Entry Level Z ing 01-01 -
A Foundati 40wh 2022.01.20.030  2022.01. 26, A Foundati s ECETo-TE
ors ; & A Foundesio < Phase 1 Building 01- 02 -
Phase3 80wh 2022.01.18.0.  2022.01.31] 20%D H@ Phase 3 : Bilding 01- 01 -
(=1 Building 01- Sub Level 40wh 2022.01.18.0. 2022.01.24, il Building 01 - Sub Level E :‘::i"“o”“ 'ﬂg“"
g ing 01- 02-
A Foundations “wh 2022.01. 18.0%h 2022, 01. 24. | B 4Foundation 2 Phase 3 Building 01 02~
=) Building 01-01 - Entry Level A0wh 2022.01.25.0. 2022.01.31 \—.p Building 0101 - Entry Level Building 01- 01 -
Buiding 01 - Roof
AFoundations “0wh 2022.01.25.0%h  2022.01.31 [ AFoundagons e
| s N Building 01- 03 -
Structural 1000wh  2022.02.01.0. 2022.07.25, L tructural LEEl 2 Building 01 02—
Phase 1 640wh 2022.02.01.0.. 2022.05.23, I - - & Phase 1 Building 01- 01 -
Buiding 01 - Roof
Building 01-01 - Eniry Level 40wh 2022.02.01.0.. 2022.02.07, (Il Buildingl01 - 01 - Entry Level . Building 01 - 03~
N
B1010210 Bearing Walls - CIP 40wh 2022.02.01.09h ~ 2022. 02. 07. «h B1010210 Bearing Walls - CIP Building 01- 02 -
Building 01- 01 -
81010240 Columns - CIF “0wh 2022.02.01.0%h 2022, 02, 07. M B1010240 Columns - CIP Builing 01-01-
Phase 3
B2010110 Ext. Wall - CIP Awh 2022.02.01.0%h 2022, 02, 07. [l B20101{0 Ext Wall - CIP * Building 01 - Sub
Building 01 - 02- Floor 240wh 2022.02.08.0..  2022.03.21 Building 01 - 02 - Floor Substructure. Phase 2 Building 01-01 -
Building 01 - Sub
B1010310 Beams - CIP “wh 2022.02.08.0%h 2022, 02. 14 P ohsee 1 Building 01- 01 -
N
B1010410 CIP Slabs - One Way 0w 2022.02.22.05h - 2022.02. 28, 1010410 CIP Slabs - One Way Building 01 - Sub
Site Preparation Phase 3 Building 01- 01 -
< > | B1010210 Bearing vialls-CIP v <
0 367, Osszes levél tevékenység: 291, Teljes kapesolatok: 271, Max, tevékenysé:
Alevekenysigneve Tevdkenstipuas Ateréhenya nere Tevekemys tpuse
d5 Szabalyok Paiya 15 Szabalyok
Kezds détum: Naptar | v\ Kezdd datum: Naptér: \ V|
Befejezés dituma: Kortatozas | v\ Befejezés dtuma: Kostozs: | ~]
P e [ Blme




PrOjekt — kl’itikUS l:lt " BEXELMANAGER

e e — g s gy s
1.02.01.0% 2022.02.07. B1010210 Bearing Walls - CIF
1.02.01.0% 2022.02.07. B1010240 Columns - CIP
1.02.01.0% 2022.02.07. WAl B20101]0 Ext. Wall - CIP .
2.0208.0.. 2022 03.21. L* Building 01 - 02 - Floor Am|nt IEhet
©.02.08.03h 202202 14. ﬁ B1010310 Beams ~|¢IP
102.22.03h 20220228, 40wl ] B1010410 CIP Slabs - One \{iay
}.03.08.0%h 202203 14. 40 ] B1010P10 Bearing \alls - CIF Mlnél ké56bb
:.03.08.03h 2022.03. 14. L B0t 40 Columns - CIP
2.03.15.0%h 2022 03.21. £0H ﬂ B20107110 Exct| Wiall - CIP
2.03220.. 20220502 L_
1.03.22.03h  2022.03.28. ﬁ B10103 DBeams~|CIP
:.04.05.09h 2022 04.11. 40wl ] B1010410 CIP Slat
'.04.19.0%h 2022, 04.25. A0 o —
:.04.19.03h 2022, 04.25. [N
20426 0%h 2022 0502 40'WH
2.05.03.0. 2022.05.23
:.05.03.0%h 2022.05. 09,
1.05.17.0%h  2022.05.23.
2.03.07.0.. 2022 06.10. S
2.03.07.0.. 2022.03.11. |= Building 014 01 - Entry Level
:.03.07.03h  2022.03. 11. |ﬁ B1010240 Columns - CIP
103.07.0%h 2022.03.11. r}ﬁ B1020140 Columns - CIP
5 L B1020150 Columns - Steel

Kivélasztott tevékenységek: 0, O:
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Modszertan szerkeszta

& U'J madszertan || Minta

v | ) Szerkesztés & Torsl | [ lsmetiodes

© Ugorjfel | ® Nagyftas O Kicsinyités

el

Szerkezet epités

lg Valasszon ki Tételeket |; Vilassza ki a Kapcsolatokat - | e Ujtétel ~ 3¢ Torsl zl

Modszertani informaciok

MNéw:
Szerkezet épités

| B Szerkesztés & Torol | [ lsmétlodés

(] Automatikus [ Médszertan szerkeszts
. . & Uj médszertan ||Minta
Szin: % Ugorjfel | Nagyitss 2 Kicsinyités s val
Szerkesztés | £ ( h
| & L @
Kiltsegtetel
-5 Uniformat . Minta Alapozds |
B B ) i
L2 B0
o*
Faldmunka
<
Gerendak
£

ki Tételeket Q vl ki a Kapcsol

O X

- |55 Ujtétel -~ Toral =

“~  Mddszertan Altalanos informaciok

Médszertani tételek:
Médszertani tétel kapcsolatok:

Kiiltségtételek
(- cilipozes
-~ Fldmunka
[ Gerendak

3
2

Mentés | | Bezar
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Zéna szerkesztd

O >
5 Uj Zéna || Levels | 1 Atnevezés i) Tarol | ([ lsmétlideés
 Ugorjfel | ® Nagyitis 2 Kicsinyités & Méretre igazitds | Automatikus rendezés |

i Valasszon ki Tételeket | Vglassza ki a Kapesolatokat - | e Ujtétel - 3 Toral _
Zona iétel informacio
Néw:

Building 07 - Roof

[ Automatikus
Building 01 - Sub Lex

[1 Konstruktiv

3 Toral e Referencia objektumok

Epillet szint =
Building 01 - 01 - Entry =] % Building 01
Level i@ Roof

Building 01 - 02 - Floor

Building 01 - 03 - Floor

=1

Building 01 - Roof
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Koltsegosztaly
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adatai . Kéltsegveteés .
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BIM
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T Gt | LTS [ies A N S L ey e gL eep p e e mm U e S 4 ¥ BT W 0 (N[ w W cewes ceeege | am = -
Bemelk  [3] Terszerkezet (8% Rendszerek Feladatiészlet szerkezel
kezet ~ Tevékenység Szerkesztd O X Nev
@ Elem felépitése (35 Csopartok)

@ [ Ablakok (6 Csoportok) Nev: [1.1.1.2 A1020210 Grade Beams - CIP | O Avtomatieus  Tevekenység tipusa:

[N Ajtok (8 Csoportok)

@) Altaldnos modellek (5 Csoportok) Id8  Kapcsolatok : Szabalyok : Kikség Menryiségek Erffomdsok  Aktivitdsok Tulajdonsdgok  Dokumertumok  Bedllitasok
g, Btor (7 Csoportok) Szabalyok Kivalasztott
Oy Csatorna szerelvények (10 Csopartok) | & Uj - 3¢ Toral Hivatkozott objektumok
@i Csatornak (3 Csoportok) - |
©$ €6 szerelvények (12 Csoportok) Szabaly Tipus | Tortolmazza |7 Seird koltséquetis hozzarsndsiése sleme: nelil /| Engedélyezve
@) Csavek (1 Csopart) El- Link ‘“ — SE— [E] Szerkesztés
|2 Elekiromos gép (9 Csoportok) 1 A1020210 Grade Beams - ... Tartalmazza -
@ m Elektromos szerelvények (3 Csoportok) _ 8- ?ﬁb?‘\mk |EhEh_“ﬁsa ) . | Ed i3 |
ol Fa.lak (11'(:5090,-130!(} “- Pile Foundation Referenda Gyermekalapl Médszertan tétel
g Egz\jfor;asge[:szkomtﬂiz Csopaortok) : -9 Office Buiding
R T B e fE 5% AFoundatons <
" N N # A1020210 Grade Beams - CIP
Kivalasztasi Készletek  Egyéni felosztasck i Elhely: Any.
nterv szerkeszté
j Utemtery ” Planned ~ ‘@ Szerkesztés | Torol | Elérehaladis méd | g4 Kipattan | £ Logika
jtevékenység - o Ujkapesolat - % Létrehozisi vardzslo... ‘LD Masolas § ink szabalyok - MNaptérak Elérehaladds -
linden osszezdrdsa Minden kibontasa | S Nagyitds 2 Kicsinyités (&) N | Mutasd Kritikus (itat H Kapesolatok megjelenités
Nev ldétartam | Kezds dét | ckteber 2018 | november 2018
I 1. Bexel Sample Project - V1 1654wh  2018.03. . .
- 1.0. Site Preparation 3wh 2018. 03. 1| A szabélymodositésok az (temtery frissitése utan kenlinek alkalmazésra. 0K Mégsem
--=1 1.1. Substructure 3b64wh 2018.03. e
1
-~ 1.1.1_Phase 1 156 wh 2018.03.20.1.. 2018 e 111, Phase 1
'
& 1.1.1.1. A1010130 File Caps T8wh 2018.03.20.1.. 2018 [—
r
1.1.1.2. A1020210 Grade Beams - CIP 33wh 2018.04.02. 16h 2018, N —] 1112 A1[I2|]21[WGEﬂa Beams - CIP
- 1.1.1.3. A1030200 Structural Slab on Gr_. © 33 wh 2018.04.09. 15h 2018, |——= 1113 A1ql302m51.ructural Slab on Grade
¥ 1.1.2. Phase 2 148wh 201804041 2018 60 % DU L ]
n
= 1.1.3. Phase 3 112wh 2018.05.01.1.. 2018 [ —
-% 1.2, Structural B4bwh 2018.04.78.1.. 2018 B 1
’
# 1.3. Extemal Facade 684wh 2018.06.14.0.. 2018 = . y
T T "
--# 1.4 Superstructure 542wh  2018.0813.1. 2018 50% DUR Lgg - : |
! ! ! !
1 R Eovimas 190wk IR 11181 2018 | [ —

Konzisztens , 6sszefriiggd adatbazis
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Tewvékenység Szerkesztd

Nev: |E€5‘E‘ Sample Project : V2 | [ Automatikus  Tevékenység tipusa: |ﬁ!’ldmlﬂﬂﬂ‘ﬂ'l]’l

() Felvétel Kezdd datum: hétfs . januar 03,2022 0%h

Befejezés datuma: | szerda . majus 03, 2023, 17h

Idétartam: |'I}r-11m5'186 | idEtaw
e Varazslé Naptér: | Alapértelmezett naptar - Alapértelmezett ~| | Naptérak
Kortozas: |-"ITI'1HHEE!IH V|
(zszes lebegeés: |1]6 | id&tay

e Tétel felvétel

e Hozzarendelés




Koltségosztaly erbforras E6EXELMANAGER

Kdltseg oszidly szerkeszid

Osztalyozas szerkesztc Koltségtétel meghatarozasck  BEE RS

&) Hozzdadas #') Toral

Huzza ide az oszlopot az oszlop szerinti csoportositashoz

Kod Leiras Tipus Mennyiség tiousa Mennyiséqgi eqység Eqységkaliség Szin
£ irjon be sziveget a kereséshez IZIZI X
Segéd munkas Munkaerd Idé ] 3,500.00 Ft -
Asztalos Munkaerd Idé ] 7,500.00 Ft -
Betonszerelo Munkaerg ldo o 5,500.00 Ft -
Beéka- bérlet Gép/felszerelés Idé ] 1,200,00 Ft -
» | Szegéléc Anyag Hossz m 2,300.00 Ft -
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Kéltségtétel szerkesztd O X
Kéd: [03 111345 0001 |
Néw: |C.I.P. concrete forms, pile cap, square or rectangular, plywood., 4 use, includes erecting. bracing. stripping and cleaning |
Leiras: |C.|.P. concrete forms, pile cap, square or rectangular, plywood, 4 use, includes erecting, bracing, stripping and cleaning
Koltségtétel szerkesztd
Kod: [03 111345 0001 :
Altalanos i Osszerendelések
Név: |C.I.P. concrete forms, pile cap, square or rectangular, plywood, 4 usg &5 Hozzdadds © Eltavolitas
1
Leirds: |C.I.P. concrete forms, pile cap, square or rectangular, plywood, 4 usq Huzza ide az oszlopot az oszlop szerinti csoportositashoz.
Kéd Leiras Erdforras tipusa | Ngi mennyiség | Mennyiség | Mer
Altaldnos  Ersforasok  Osszerendelések 0001 Carpenters Munkaerd 3 24
0002 Commaen Building Laborers Munkaerd 1 &
Mapi teljesitmény: |35532 E" Hany munkas, aki munkanapor
Mennyiség tipusa: |Terﬂet
Mennyisgi egység: |m? v|
Koltseg: 4210 Ft E
Anyagfixdii: [10.42Ft E
Munkaers fixdij: (0.00 Ft E
Geépfixdii: [0.00 Rt B
+ I —— 4
LS TR S I T T PO DU WU I ISP Sy I _ 1T 1
@ 2 A1010130 - Pil
= ile Caps 294
® e A10101300007 - Pile caps, 2 piles, 80cm x 180cm x 90cm, 120 ton capacity, 35cm column size, 473 K 45
“ column
03 11 1345 0001 - CLP. concrete forms, pile ca) uare or rectangular, plywoed, 4 use, includes
X ; o ms. Plie cap. =q guiar p = 48 224,640 m? 42,10 Ft
erecting, bracing, stripping and cleaning
03 21 1060 0000 - Heinfurc[ng st L inne 28 tn 218 ARTS arade A0 incl laber fore —
accessurl'es, excl material for acced 03 11 13430001 - C.I.P. concrete forms, pile cap, square or rectangular, plywood, 4 use, includes erecting, bracing, stripping and cleaning h kg 153 R
03 3105350007 - Structural concrete, ready mix, normal weight, 20,00Mpa, includes local aggregate, z
o 48 £3.452 m 164,50 Ft
sand, portland cement and water, excludes all additives and treatments




Eréforras, hossz dsszefugges FsexcLMANAGER

* Berakom a feladatot fix hosszal
* Rendszer kiszamoljam hogy ez alatt mennyi er6forras kell
(Ha 5 nappal rakom be, akkor 3 dccsal 6,4 nap alatt megoldhato feladathoz
kell 6,4/5 * 3= 3,84 dcs)
» Kiderdil, hogy kritikus Ut miatt csokkenteni kell 3 napra, 3,84* (5/3) = 6,4 dcs
van
* Arra napra van még 3 hasonlé munka, amihez kell acs (4,5+ 2,2+6,4) 13,1 acs
kellene
* De csak 8 acsom van, ezért azon a helyeken, amelyek nem kritikus utra estek,

azokat elnyujtja az optimalizalé rendszer
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PrOjekt UtemEZéS ~ BEXELMANAGER

S |y cme memregm g mmmrammn g cme g g e |y eemimememe | g eememmem eeing e
nden dsszezdrdsa i3 Minden kibontasa | ® Nagyités [ Kicsinyités (© Méretre igazitas Osszehasonlt: |Eg}'iksem
Mev ldctartam Kezdd datum Befey januar 2022 [februar 2022 | marcius 2022 aprilis 2022 maus 2022 | jonius 2022 | jdlius 2022 aug. 2022 szept. 2022 ok
[#l Site Preparalion 40wh 2022.01.03.0.. 2022 h | | |
] Mév: Bexel Sample Project: V2
-[=| Substruciure 128 wh 2022.01.10.0.. - 2022 :L; Substructure Kezdd détum: H 01, 03, 2022
! Befejezés datuma: 5ze 03, 03, 2023
- Phase 1 80 wh 2022.01.10.0.. 2022 i Fhase 1 !
° | [l e |détartam: 4254 Bh
5 Building 01 - Sub Level Owh 0200100 202 [ Bundﬁm-subma
.. A Foundations Qwh 2201100 A2 1| [ AFojndstons
..... =/ Building 01- 01 - Eniry Level Nwh  2022.01.17.0. 202 i L Bilding 01 - 01 - Entry Level
"... A Foundations 40wh 2022.01.17.05h - 2022, i I AFoundations
%D
¥ Phase2 80wh  2022.01.13.0.. 2022 JIF_[.=
0% OUR
----- # Phase3 80wh 202201180 2022 "0 L.;F
1 |
- External Facade 628wh 202207260 202 |
1 E
e e s e 1177 uh mPIP N1 N 1 407% DUR |:
> oy .

Kivalasztott tevékenys

Mi- mit kovet | Milyen hosszan | Hogy lehet optimalizalni
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Projekt Gtemterv - varazsloval EBEXELMANAGER

X |Tulajdons

o M-l (@ Q@ (CAtstsathatosig - (@ - A Neop W 5 DEO -t (@ QF ¢ o D A[D@ - | % Forgat - Athelyer - |58 B Tulaid
'_'r_xport
Létrehozasi varazsla O X
n Szabalyok létrehozasa Kivalasztott
g U ~ 3¢ Toral | 4 Fel & Le Sablon = | | ~ “F Lehet gyerekek elem nélkdl ~
Szabaly létrehozasa Tipus |L@I Srerkesztis
Referencia objekturmok O X
Tipus: |Médnerlani szintek n
iy | Visszadllitas
Szint
1
y L
]a Szerkesztés &) Torol | El¢
isi varazslé... | [ Masolas § rmbé
lagyitas 2 Kicsinyités © N | I Muti
O | Megsem |
e [ S
6
csitortok
Kezdé détum Befejezés datuma B 110 12 {14 (16 (18 (20 {22 0 (2 4 1o |

2022.01.03.0%h 2022 01.07. 17h
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Médszertan szerkesztd O *
& Uj médszertan | Minta v | ) Szerkesztés & Torsl | [ lsmetiodes
© Ugorjfel | ® Nagyftas O Kicsinyités lg Valasszon ki Tételeket |; Vilassza ki a Kapcsolatokat - | e Ujtétel ~ 3¢ Torsl zl
r.--' "\_‘ P P
;_h Modszertani informaciok
i‘: 5 MNew:
Minta Szerkezet épités
I\ A
O;T“E l:l Automatikus l Médszertan szerkeszts O *
A & Uj médszertan || Minta | B Szerkesztés & Torol | [ lsmétlodés
Alapozés szin: [ _ — _ _ -
4 Ugorjfel | f Nagyitas 2 Kicsinyités [¢ Valasszon ki Tételeket | Valassza ki a Kapesolatokat - | e Ujtétel ~ © Taral 2l
WH Szerkesztés | Y0 e *  Modszertan Altalénos informaciok
L L L Médszertani tételek: 3
5 Kiltzégtetel . .
B) ) . R Mddszertani tétel kapcsolatok: 2
EB Uniformat | Minta Alapozds |
A . =N h - Koltségtételek
Szerkezet epités [ B10 - colipazés
O;' e Féldmunka
[+ Gerenddk
Faldmunka

Gerenddk

Meniés || Bezar
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Zéna szerkesztd

O >
5 Uj Zéna || Levels | 1 Atnevezés i) Tarol | ([ lsmétlideés
 Ugorjfel | ® Nagyitis 2 Kicsinyités & Méretre igazitds | Automatikus rendezés |

i Valasszon ki Tételeket | Vglassza ki a Kapesolatokat - | e Ujtétel - 3 Toral _
Zona iétel informacio
Néw:

Building 07 - Roof

[ Automatikus
Building 01 - Sub Lex

[1 Konstruktiv

3 Toral e Referencia objektumok

Epillet szint =
Building 01 - 01 - Entry =] % Building 01
Level i@ Roof

Building 01 - 02 - Floor

Building 01 - 03 - Floor

=1

Building 01 - Roof
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Utemterv szerkeszté - X

& Uj Utemtery \@ Szerkesztés ) Taral | lsmetiadés | [ Export = | Jelentés = | 57 Importalds - Elérehaledds méd | 4% Beugrik | £ Logika - G0 Gantt ~ 3 Ciklogram -

o Uj tevékenység - s Uj kapcsolat = /4 Létrehozasi vardzslé... | [ Masolés 3¢ Torsl |[B] Tevékenység Serkeszté ~ [ Tevékenység jelentés | [ Kivalasztis + | ) Keresse meg - Ty Frissités 4 Link szabalyok - [ Naptérsk [] Eldrehaladss + 5, Kiegyenlités + 7 Besllitdsok
4 Minden Gsszezérdsa g Minden kibontdsa | @ Nagyitas © Kicsinyités & Méretre igazitds Osszehasonlf: | Egyik sem | . |[Mutasd Kritikus dtat || Kapcsolatok megjelenitese || |4 -2
janusr 2022 | februs 2022 ) | mércivs 2022 aprilis 2022 [ mjus 2002
© | Nev ldotartem | Kezd§ datum Befejezés datuma (2] w2 N3 4 | s s wr we | s | un7o 11 Wiz | v 73 | v 74 |vrs WN 15 |7 | Tavis |u
BDaet T20wh T TR T T TH 1 I I 1 I 1 1 i I I I 1 1 1 I I = TG
(= 02 - Szerkezet 640wh 2022.01.03.0.. 2022.04.22.1.. : : : — : : : — : : : I : I I : ] 02 Szerkezet
Building 01 - 01 - Entry Level 24 wh 2022.01.03.0%h  2022.01.05. 17h [ Building 01 - 01 - Entry Level
-.. Building 01 - 02 - Floor 16wh 2022 01.06.0%h 2022 01.07. 17h L& Building 1 - 02- Floor
Building 01 - 03 - Floor A0wh 2022 01.10.03h  2022.01. 14.17h o] Bulding 01 - 03- Floor
Building 01 - 04 - Floor A0wh 2022.01.17.0%h  2022.01.21.17h |—= Building 01 - 04 - Floor
-.. Building 01 - 05 - Floor A0wh 2022 01.24.0%h 2022 01.28.17h \—-= Building 01 - 05 - Floor
Building 01 - 06 - Floor AQwh 2022.01.31.05h  2022.02.04. 17h L [l Building 01 - 05 - Floor
-.. Building 01 - 07 - Floor A0wh 2022 02.07.0%h 202202 11.17h L — g 01 - 07 - Floor
Building 01 - 08 - Floor AQwh 2022.02.14.0h  2022.02. 12 17h L o] Building 01 - 08:- Flgar
-.. Building 01 - 09 - Floor A0wh 2022 02.21.0%h 2022 02.25.17h L Tl Bulding 01 - 09 Floor
Building 01 - 10 - Floor A0wh 2022 02.28.03h  2022.03.04.17h L | ] Building 01 - 10- Floor
Building 01 - 11 - Floor A0wh 2022.03.07.03h  2022.03.11.17h \—= Building 01 - 11 - Floor
-.. Building 01 - 12 - Floor A0wh 2022 03.14.0%h 2022 03 18.17h |—-= Building 01 - 12 - Floor
Building 01 - 13- Floor AQwh 2022.02.21.05h  2022.03.25.17h "ol Buileing 01 - 13- Floor
-~ Building 01 - 14 - Floor A0wh 2022 03.28.0%h 2022 04.01.17h L [ Building 01 - 14 Floor
Building 01 - 15 - Floor AQwh 2022.04.04.05h 2022 04. 02, 17h l o] Builling 01 - 15- Floor
-.. Building 01 - 16- Floar A0wh 2022.04.11.0%h  2022.04.15.17h L [l Bullding 07 - 16- Flear
-~ Building 01 - 17 - Floor A0wh 2022 04.18.03h 202204 22 17h L] Building 01- 17- Floor
-/ Ablakok - Ablakok 680wh 2022.01.10.0. 2022.05.06.1.. I 5
- Building 01- 01- Entry Level 40 wh 2022 01.10.0%h 2022 01.14.17h ] Bulding 01- 01 - Entry Level
Building 01 - 02 - Floor AQwh 2022.01.17.0%h  2022.01.21. 17h %ﬁ Building 01 - 02 - Floor
-~ Building 01 - 03- Floor A0wh 2022 01.24.0%h 2022 01.28.17h \—<-= Building 01 - 03 - Floor
Building 01 - 04 - Floor A0wh 2022 01.31.0%h  2022.02.04.17h |—<-= Building 01 - 04 - Floor
Building 01 - 05 - Floor A0wh 2022.02.07.0%h  2022.02.11.17h \—+= Building 01 - 05 - Floor
-.. Building 01 - 06 - Floor A0wh 2022 02.14.03h  2022.02 18.17h |—|»= Building 01 - 06 - Flgor
Building 01 - 07 - Floor AQwh 2022.02.21.05h  2022.02.25.17h \—+= Building 01 - 07 - Floor
-.. Building 01 - 08 - Floor A0wh 2022 02.28.0%h  2022.03.04.17h |—fﬁ Building 07 - 08 - Floor
e Ruilinn 11 - 19 - Flanr AN 2007 MR 07 M9k 2077 MR 11 17|-) ! ! \_4.=I B‘.\gm, loor y
Kiva ékenységek: 0, Osszes ység: 55, Osszes levél tevékenység: 51, Teljes kapesolatok: 50, Max. tevékenységszint: 3
Atevékenység neve: Tevékenység tipusa ~ Alkalmaz Dobja el
Id5 Szabalyok Palya
Kezds datum Naptar -
Befejezés datuma Kofatozas -

otatams [ 3] munkanapsk

H yel irjun ide a kereséshez




Koltségosztaly erbforras E6EXELMANAGER

Kdltseg oszidly szerkeszid

Osztalyozas szerkesztc Koltségtétel meghatarozasck  BEE RS

&) Hozzdadas #') Toral

Huzza ide az oszlopot az oszlop szerinti csoportositashoz
Kod Leiras Tipus Mennyiség tiousa Mennyiséqgi eqység Eqységkaliség Szin
£ irjon be sziveget a kereséshez IZIZI X

Segéd munkas Munkaerd Idé ] 3,500.00 Ft -
Asztalos Munkaerd ldé ! 7,500.00 Ft -
Betonszerelo Munkaerg ldo o 5,500.00 Ft -
Beéka- bérlet Gép/felszerelés Idé ] 1,200,00 Ft -
I |Szegdléc Anyag Hossz m 2,300.00 Ft -




Eréforras optimalizalas E6EXELMANAGER

T = oo L= Uj #] Szerkesztes 7 Tordl | [gli| Teveékenyséq jelentés ). Keresse meg ~ | - Korlatozas levétel | Elemez Alkalmaz
= @ Kezdd datum Befejezés datuma Erdforrésok Jegyzet
zerkezet Rendszerek
~ hétfd, januar 03, 2022 szombat, december 31, 2022 vasszereld, betonozo

Zge (28 Csoportok) &,
{1 Csoport) L Eraforras-kiegyenlités szerkeszto
Window-915x1220m...  *!
: Csoportok) &, Tartomanyok Jegyzet

N il
Otz Wal Chl_Ga... @ Kezdsdatum: [ hétfd . januar 03,2022 B- |
Curtain_wall_Single_... [~
Single_flush-915%213... [ Befejezés datuma: |szombat. december 31, 2022 R |
s modellek (11 Csopa...
5480x2740mm-90_d... Erdforasok Tevekenységek
SHADEl_SU:PSERT({;-- : &5 Hozzdadds - Eltavolitis e Hozzdadas © Eltavolitas | 5 g Erintett tevékenység: | Meghatan
Jerry-1. e1ers e
’as;ve Ir;ﬁared—Z?? Kod Leiras Max. Allokada Tevékenység

» @ - Munkaerd B HL:ivl

single_Pole (32 Elemek)
{en_Chain-5.5_Meter...
len_Flame_Spirea-0....
ey_Locust-7.6_Mete...
anese_Cherry-4.5_M...
_Maple-2_Meters (5 ...
Jet_Oak-12.5_Meter...
a szerelvények (2 Cs...
45 Degree (1274 Ele...

B

betonozo 2 [=)-- 02 - Szerkezet

‘o vasszereld i Building 01 - 01 - Entry Level
----- Building 01 - 02 - Floor

----- Building 01 - 03 - Floor

----- Building 01 - 04 - Floor

----- Building 01 - 05 - Floor

----- Building 01 - 06 - Floor

----- Building 01 - 07 - Floor

pleplp[E[R[E

B

B
POOSOOPOOBOOBOOBTOIBOBT

standard (1966 Elemek) 7 @ [ L Building 01 - 08 - Floor
&k (4 Csoportok) & v (- e Building 01 - 09 - Floor
s | (| | . Building 01 - 10 - Floor

2 e e | I Building 01 - 11 - Floor
----- Building 01 - 12 - Floor

v |@ Szerkesztés| || Building 01 - 13 - Floor

----- Building 01 - 14 - Floor
----- Building 01 - 15 - Floor
1 '5:?; Minden kibontasa | ﬁ) MNagyrtas ﬁ Kiesldl | e Building 01 - 15 - Floor
----- Building 01 - 17 - Floor

[k Uj kapesolat - /. Létrehozdsi vardzslé... | ]

Idtartam | Kezdd détt
720wh 2022.01.03  Bgnyben részesitett modszer: | A
et 640wh 2022.01.03.
-01-Entry Level  24wh 2022 01.03.0%h 2022 01.05. 17h
- 02 - Floor 16 wh 2022 01.06.0%h  2022.01.07. 17h
- 03 - Floor 40wh 2022.01.10.0%h  2022.01. 14. 17h
- 04 - Floor 40 wh 2022, 01. 7. 03h 2022.01.21.1‘».) | OK

Kivilasztott tevékenységek: 0, Osszes tevékenység: 55, Osszes levél tevékem

Hozzdrendelt tételek  Koltség osztaly szerkesztd  Uternterv Animécic  Jelenetek és animacick  Utkozésvizsgalat




Projekt Utemterv egyedi modon

o g
. BEXELMANAGER

T Gt | LTS [ies A N S L ey e gL eep p e e mm U e S 4 ¥ BT W 0 (N[ w W cewes ceeege | am = -
Bemelk  [3] Terszerkezet (8% Rendszerek Feladatiészlet szerkezel
kezet ~ Tevékenység Szerkesztd O X Nev
@ Elem felépitése (35 Csopartok)

@ [ Ablakok (6 Csoportok) Nev: [1.1.1.2 A1020210 Grade Beams - CIP | O Avtomatieus  Tevekenység tipusa:

[N Ajtok (8 Csoportok)

@) Altaldnos modellek (5 Csoportok) Id8  Kapcsolatok : Szabalyok : Kikség Menryiségek Erffomdsok  Aktivitdsok Tulajdonsdgok  Dokumertumok  Bedllitasok
g, Btor (7 Csoportok) Szabalyok Kivalasztott
Oy Csatorna szerelvények (10 Csopartok) | & Uj - 3¢ Toral Hivatkozott objektumok
@i Csatornak (3 Csoportok) - |
©$ €6 szerelvények (12 Csoportok) Szabaly Tipus | Tortolmazza |7 Seird koltséquetis hozzarsndsiése sleme: nelil /| Engedélyezve
@) Csavek (1 Csopart) El- Link ‘“ — SE— [E] Szerkesztés
|2 Elekiromos gép (9 Csoportok) 1 A1020210 Grade Beams - ... Tartalmazza -
@ m Elektromos szerelvények (3 Csoportok) _ 8- ?ﬁb?‘\mk |EhEh_“ﬁsa ) . | Ed i3 |
ol Fa.lak (11'(:5090,-130!(} “- Pile Foundation Referenda Gyermekalapl Médszertan tétel
g Egz\jfor;asge[:szkomtﬂiz Csopaortok) : -9 Office Buiding
R T B e fE 5% AFoundatons <
" N N # A1020210 Grade Beams - CIP
Kivalasztasi Készletek  Egyéni felosztasck i Elhely: Any.
nterv szerkeszté
j Utemtery ” Planned ~ ‘@ Szerkesztés | Torol | Elérehaladis méd | g4 Kipattan | £ Logika
jtevékenység - o Ujkapesolat - % Létrehozisi vardzslo... ‘LD Masolas § ink szabalyok - MNaptérak Elérehaladds -
linden osszezdrdsa Minden kibontasa | S Nagyitds 2 Kicsinyités (&) N | Mutasd Kritikus (itat H Kapesolatok megjelenités
Nev ldétartam | Kezds dét | ckteber 2018 | november 2018
I 1. Bexel Sample Project - V1 1654wh  2018.03. . .
- 1.0. Site Preparation 3wh 2018. 03. 1| A szabélymodositésok az (temtery frissitése utan kenlinek alkalmazésra. 0K Mégsem
--=1 1.1. Substructure 3b64wh 2018.03. e
1
-~ 1.1.1_Phase 1 156 wh 2018.03.20.1.. 2018 e 111, Phase 1
'
& 1.1.1.1. A1010130 File Caps T8wh 2018.03.20.1.. 2018 [—
r
1.1.1.2. A1020210 Grade Beams - CIP 33wh 2018.04.02. 16h 2018, N —] 1112 A1[I2|]21[WGEﬂa Beams - CIP
- 1.1.1.3. A1030200 Structural Slab on Gr_. © 33 wh 2018.04.09. 15h 2018, |——= 1113 A1ql302m51.ructural Slab on Grade
¥ 1.1.2. Phase 2 148wh 201804041 2018 60 % DU L ]
n
= 1.1.3. Phase 3 112wh 2018.05.01.1.. 2018 [ —
-% 1.2, Structural B4bwh 2018.04.78.1.. 2018 B 1
’
# 1.3. Extemal Facade 684wh 2018.06.14.0.. 2018 = . y
T T "
--# 1.4 Superstructure 542wh  2018.0813.1. 2018 50% DUR Lgg - : |
! ! ! !
1 R Eovimas 190wk IR 11181 2018 | [ —

Konzisztens , 6sszefriiggd adatbazis




Egyedi Utemterv -hozzarendelés EBEXELMANAGER

ETrennzas) |

sall Tevékenység link szabalyszerkesztd m} X

B 'y |k Bedllit - Hozzdadas - Szétosztdsa a sziilSi tevékenységekhez | 3¢ Toral & @ || Tipus: |K5|‘|5ég{é{e|ek v| Hiizdsi mivelet: | Atir v

Osszerendelés | Osszerendelés tulajdonsag: [Név] - | Osszerendelés funkcic: s EERF | Visszadlltds | Osztalyozas: |Minta koltsegosztaly ~

Tevékenység Link Referenda objektum Osszerendelés tulajdonsag Keltségtétel Név

HI: vl =[] Minta koltsegosztaly Minta koltsegosztaly
ablak 7] oo Altalénos

ajta J-[] 01 Nyilasok

vb

- Ajtsk
50Pg O o2 Szerkezet

ICs0|

nden

A szabalymédositasok az temtery fissitése utan keriinek alkalmazasra. oK || Megsem |

A0 S22 01.03. 0% ;2022 01.07. H i



H éZ| fe‘adat " BEXELMANAGER

* Régi koltségvetésbdl elindulni

e Zo0na felvétel (szintek)

 Moddszertani abra felvétele (legalabb 4 tétel és 1. Szint)
e Varazsloé hasznalata

 Hosszok varialasa,

e Kilénb6z6 megjelenitések

* Erd6forras kiegyenlités

* Export
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I TERVEZES | KOLTSEGVETES ES PALYAZAT | KIVTELEZES TERVEZES I KIVITELEZES I MUKODTETES ES KARBANTARTAS

LD

BIM INTEGRALT PROJEKT MENEDZSMENT

IBAEI. "7 BEXELMANAGER
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4D/5D EPITESI TERVEZES

Az épitkezés szimulacidjanak fejlesztése:

» Az Osszetett Gtemtervek automatikus Iétrehozasa az épitési e

. .z . P 60,00
modszertan alapjan, tobb ezer feladat esetén is
» Eréforrasok, termelékenység, koltségek
s s e . s ez
* 4D/5D épitési szimulacié
E
2
a
k Il 5ot Vetal Vorkers Apprentice
= -Em_apmmeuaton‘L.m
Equipment
- Plumbers
T Bicklayers
[ Bectricians Foreman inside)
S R, " ¥ [ Pie Divers
= - T Welders, Structural Steel
3080 Diwppii Vi B flnoniintconents Tl Vo B35 Ca Culidvion Bk C8  [Soilomughb b ¥ SeResie Lats -E fitters or Pipsfitters
iR Ty - @i B2 R EO-0 T -3 #4566 -% % Dipea- i Skl [— S A G § D ([ Diplcin ) e e JoPmOe floge = TS ek v 7 line of Brence v
T il Ty Bapuaml il | Fiuvemin i Bimen Dt S Sk T i [ - w | Sl Rekians | . -mem
i o T TR S g e I e Loyers
CE—— VRN RS N 2 " Emwmd Operators, Crane or
PR Sl g S || gnn mpew pr/ 2018 Jun 12018 hug 1 2018 Ot/ 2018 Deo /2018 Shovel
= GREY PRASE UOAENE  NOWNETR  1dbe Mar/ 2018 May /2018 Jul/ 2018 Sep /2018 Nov /2018
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Te I’V-té ny " BEXELMANAGER

Projekt kontroll

Terv Tény
Epitmény modell — BIM 3D Megvaldsuldsi modell —3D
Koltségvetés terv — BIM 4D Projekt budzsé — BIM 4D

Utemterv - BIM 5D Projekt kdvetés - BIM 5D
Pénzforgalmi terv BIM Teljesités — BIM 4D+5D
4D+5D Pénzforgalom BIM 4D+5D
Er6forras terv— BIM Er6forras elszamolas— BIM
A4D+5D 4D+5D




Projekt Gtemterv BIM alapon EBEXELMANAGER

Mennyiségi Utemterv

Sdatai Kbltsegveteés tétel Utemterv

Koltségosztaly

Valds Teteles Valds
mennyiség kdvetés utemezés

Teljesités Ig.




4D/5D EPITESI FOLYAMAT NYOMON KO

\

=
~ BEXELMANAGER

Bexel Manager - [Obermeyer : Infrastrukturprojekt V4] * — X
Selection Clash Detection  Schedule View Cost  Settings . " B @ E |_ M A NAG E R
L @ oA ¥ Delete Eleme., ~ @ . Move to Building/Storey a@
L £ - ‘. ‘ :‘E v )<\ * 3 Set Relation - ¥ Move Above/Below Stolre-' i
Project  Rename Element ~ Texture , ) Edit Spatial i BCF
Information  Project Colors Editor Sources  Families  Properties Tools  {GgSystems v | stucture ¥ Auto Distribute Elements Manager
Infarmation Appearance Modify Spatial Review
Selection Sets X [ 20030 Orthegraphic View Schedule Viewer Rgl3D Color Coded View [ ¥ |Schedule Editor *
e @R h k= F- 0 6 (opacity~ | @~ L fov M = @ O - im _ | &9 New Schedule |[Actual Schedule ~| 1 Edit &) Delete |17 Duplicate | £ Import ~ [l Eport = | £ Logic - [ Gantt - 3 Line of Balance - _
- =
Selection Sets &5 New Task + « 1 New Relation - | [ Copy 3 Delete |[2] Task Editor - || Task Report | [ Selection - | JJFindIn + [] Progress + S, Leveling » 7" Settings a
Structur . = it ® i i ol
B e, &0 i+ Collapse All 'y Expand All | £ Zoom In 2 Zoom Out Scale To Fit ‘ Show Critical Path H Show Relations ‘ ‘ ‘Eﬁ D A
) March 2019 | April 2019 May 2019
= | Name Start Date Finish Date | p 72 W i | v 75 | w18 |1z | v 12 [uw 19 wa
B T . " T T o
i~ Briicke (Ponte) 411720190 5110/2019 I - - - - - | Br
= Fundament Peiler (Fondazion..  4/1/20190..  4/5/20191 [ — Peiler (f di pilastr)
3 ~- ST_183.9-184.0 4/1/201908h  4/572019 17 [ ] ST_183.3-184.0
-= Fundament Widerlager (Abutm.. 4/1/20190..  4/5/20191 [ ] ager (Abutment
3 ST_183.9-184.0 4/1/201909h  4/8/2019 17 [ ] ST _183.9-184.0
- Pleiler (Filastro) 4/8120190..  4/12/2019 [ Pieiler (Filastro)
3 ST_1835-1840 4/8/2019 08h  412/20191 ] ST_183.9-1840
~= Widerlager (Abutment) 4/8I2N30.  4/12/2019 Il 'Widerlager ()
Buildin... Custor 3 L. ST_1838-1840 4R201908h 41220181 =] ST_1838-1840
= Unterziige (Girders) 4152019 4N, Unterzige (Girders)
Assigned ltems x
3 ~- ST_183.9-184.0 4/15/2019 0. = ST_183.5-184.0
"4 Expand All ¥ Collapse Al & New Cost Version |Cust Version 1 < it 5
Name Quanti...| Unit | Unit Cost| Total Cost Show upte: | Leve P
I casas
L Entertextto search EEI In—|—|
» |® [ Classification | 836,816.80¢€ Schedule Progress Editor somo
@ = LB stB-gy 07 826,316.89¢€ &' New [#] Edit &) Delete | View s2a87
sissa s1a23
(@ [*4914 - Beton, Stahlbeton, Spannbeton, Stahl 222 566.54 € Start Date Finish T om0
- Manday, January 07, 2019 Thursd, i
([ 9141 - Beton und Stahlbeton 18412318 € 3 I 4
=
(@ 2914 121 - Ortbetonplatte Gber Fertigteiltragern aus Stahl- b.., 80,345.64¢€ % Friday, March 01, 2018 Sundayl oo |
974 121 U2 U1 0U - Sichttiachenschalung aus gehobelte... N g
@ Druckfestiakeitsklasse C30/37 260014 278.00€  BO345.84€ = |
(@ (% 914 105 - Fundamente aus Stahlbeton herstellen 22,531.38€ i o =y
= | T o
4914 705 01 01 00 - Herstellung mit Schalung.: Expositio..  80.693 m® 279.22€  2253138€ = 25072 E-a
3
[0} 6914 123 - Kappe aus Stahlbeton herstellen 20821.95€ g #ADTI
£ | z0m0
455914 123 03 00 01 - Sichtflachenschalung aus gehobelte.., 99,739 m* 299.00 € 20,821.95€ g
@ |f-914 110 - Aufgehendes Bauteil aus Stahlbeton herstellen 51,424.00€ 11183
914 110 05 03 01 00 - Peiler/Stitzen ohne Auflagerban..,  114.675 m® 380€ 435768 | =5 PENTTRLYJEES TG JEAN, TAE JHEY soug O TEEY
Quanti... Cost E..  Schedu.. Clash.. Scenes.. Facility.. Proper.. Selecti.. Level.. Materi.. Docum.. | | .. I I I I I I I I I I T
PP PP PP P o @“”' o s S S »P‘i’ -E-”" & 5 8
C a‘ & &
;’.f“uffff‘xf ﬁ*fﬁfﬁfff;f C




4D/5D EPITESI FOLYAMAT NYOMON KOVETESE "7 BEXELMANAGER

Az elvégzett munkak és id6kozi teljesités igazolasok ellendrzése

Howep noxywenra | Jlara cocraserits

o | e EREDMENYEK
O NIPUEMKE BBINIOJIHEHHBIX PABOT

CMeTHas (0roBOPHAR) CTOHMOCTS B COOTBETCTBHH C IOTOBOPOM NOAPsA (Cy6rops, py6.
e | N ' | : A VEGREHAITOTT
o ek T S N MUNKAK ELLENORZESE
S 3 1 e i - . o Cnan
‘ : 3 Tpunsia
(0/mAHOCTE) (1o.mmes) (pacumpos|
2016/08/31 2016/09/30
; 2016. SZEPTEMBER
“*~  VEGREHAITOTT MUNKA




V4

KIVITELEZES

2 - I3
. Clash Detection  Schedule View Cost Settings ~l@F
Halinclude in Sets. C Select Next IS
C & Select Nex Copy Internal IDs
B maerons. | X N
Manage Sets  New Set T Move between Sets | Find Elements Select by ID & Select Previous. [/ Copy Source Ds
Selection Sets Selection
Selection Sets x m E520\3D Orthographic View [ Schedule Viewer ig13D Color Coded View (ReferencaPopisa) B Orthographic Color Coded View (ReferencaPopiss) X |Properties x
QI HEIV- k@Ee - B 1D O @ ) opacity - @~ Lfov W = @O~ Bl& - Rotate ~ Translate - |8 . | [ Propeties Favoric Propeties 88 Relaions  Sublement P |*
1) Selection Sets. 4 roups + 4| Ascending |5 Property +
=g
Structure ~ e Name * Value (Avg)  Sum A
E1- O Sledenje napredka del (2.Groups) " % 5 Generic Models
£ LA 01 Tzvedena dels (2Groups) o
S0 105 (0 Eenent) | X o | e szt 753
- O 2018-06 (4 Groups) . GradnikKoncnaStacionaza 238.366585. 9773..
GradnikZacetnastacionaza 215.024390... 5580
& 521224 (11 Elements) H;z:\u;Dih‘ahn?(r;\)
f o pDebelina(m) -
. ©& 524112 (15Eements) TopTp Povrsinsklziop
© % 542114 (30 Ekements) Vaterial Plochazenis.
=1 @ Nadrtovana dela (1 Gronn) v - R e - —
Building Explorer Custom Breakdowns B . 0o
Schedule Editor e o
1 New Schedule || Terminski plan 280318 -Sledenje: v |7 Edit &) Delete | [} Duplicate | &7 al B |
45 NewTask + o New Relation - | [} Copy 3¢ Delete |[2] Task Editor [ Task Report | [f """ D= [Wedhodly, e 20,2018 G ] [ 54 Ped |- I
# Collapse All 3 Expand All | ©Zoom In O Zoom Out B Scale To Fit Activiies |
R Seloction -]| J@ Findn < 4§ Add - % Remove | [B] Working Hours - Clear All Elements | & Mark All As ~ i Eport Group B | Activities @o|
© | Name Activiy Woring Hours ~ Eementss  unt  Total Remaining Plarned Actual ActPln.% ATt % Completed% |
Py % $21113_Humuslzkoy e Default Activity o 66.000 66.000 66.000 66 100
521113 Humusizkop_ Select Leaf Tasks 521 113Povrsnskidkop o 7,522,280 7,522,280 7,522,280 752228 10 100 100
521113 Humusizkop_{ Select Elements .
- Project Name
S21113tumustzkon ] dd To Selection 2 EA
521113 _Humusizkop_| 3
i TTT—— P Bexel Sample Project
5271113 _Humuslzkop_
$21113_Humuslzkop_MG-A_100-130 615201813h® 61
521113 Humusizkop MG-BKI 120180  G/18120180h  6/1
$21113 H Izkop_MG-A-K1_120-180 611872018 09h 61 2l e i
, Humusizkop_MG-A-K1_
prr—————— | 7,935,754 2112419 1.979.012 3,713,896 8,085,471
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* Az el6rehalad
Z ejorenaladas
8085 413 0] 7935754

» Az elérehaladas cash flow-
ra gyakorolt hatasainak
elemzése

4D/5D EPITESI FOLYAMAT NYOMON KOVETESE

Projekt kontroll

hatasainak az elemzése
utemterven

Bexel Sample Project : V02
A Foundations
A1010130 Pile Caps
Sub Level
A1020210 Grade Beams - CIP
01 - Entry Leve
A1030200 Structural Slab on Grade
01 - Entry Leve
B1010210 Bearing Walls - CIF
03 11 - C.L.P. concrete forms.

8085 412,75
708 488,39
557 269,83
557 269,83

33270,55
3327055
117 948,01
17 948,01
117 001,00
67 002,25
2125736
2314814
23 5GF 75

79835 753.57
714 266,70
531 499,82
53149982

45 996,43
45 996,43
136 770,43
138 770,45
148 755,08
95 478,44
3221364
3199748

1979 012,20

714 266,70
531 499,82
53149982
45 996,43
4599643
136 770,45
136 770,45
126 214,22
B4 698,48
3221364
3199748
2 ART 2T

Z112419.41

708 488,39
557 269,83
55728983
33 270,55
3327055
117 948,01
117 348,01
94.460,14
56222,29
2125736
2314814
11 8 g

1,01
0,95
095
1,38
138
1,16
116
1.34
1,51
152
138
172

2021

Jelentésszerkeszts - Sample Schedule Activities By Task Report - Compact

(Plvet

D Actu | | Remain

—_—
Actiity Na_T

ity
33462610010
3346 1610400
32021914490
32911326 200
32911326130
32911326 110
320911326020
32911323 605
32911323 520
320911323425
32911323415
32911323 305
320911323220
32911323185
32911323040
32011316065
32911316010
3217 1319100
32121613 046
32011366041
3162 1613 000
3162 1613000
3162 1613000
3162 1613000

Default A

Aggregates

Quantity
289.000
16.875
82.296
42,985.637
30.375

30375
30.375
20,275

42,985637

42,985.637

42,985.637

42,985.637

42,985637

42,985.637

42,985.637

42,985637

42,985.637
16,875
54,000

405410
405410
120,000
96.000
738,000
590.400

Actual Quantity | Remaining Quantity Cost

289.000 0.000
16.875 0.000
82,296 0.000
42,985637 0.000
30375 0.000
30375 0.000
30375 0.000
20.375 0.000
42,985,637 0.000
42,985637 0.000
42,985637 0.000
42,985,637 0.000
42,985637 0.000
42,985637 0.000
42,985,637 0.000
42,985,637 0.000
42,985637 0.000
16.875 0.000
54,000 0.000
405410 0.000
405410 0.000
120.000 0.000
96.000 0.000
738.000 0.000
590.400 0.000

0.00€
4645 €
2527.2T €
8463.61€
2718.94€
80293 €
6,511.60 €
217042 €
663.71€
44869734 €
592047 €
5327.67 €
1991.12€
461211 €
2240157 €
37.586.98 €
31,931.22€
19238 €
451023 €
619475 €
1,20248¢€
5847033 €
50,061.39 €
202,567.06 €
14277489 €

Choose fields:

® 5 Start Date
@ 5 Finish Date
Code

/| Activity Name
® [E5 Activity Start Date.

Drag fields between areas below:
T Report Filter

[E-/Row Labels
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1882244
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» Kiils6 BIM eszk6zok felhasznalasa

elsésorban BCF segitségével

» Kllénb6z6 vezetdi informacios jelentések
Power Bl eszk6zon

* Sajat riportok Excel és PDF formaban
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UZEMBEHELYEZES ES MEGVALOSULASI BIM MODELL

» Az izembehelyezési

Bexel Manager - X
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